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Opinnäytetyön tavoitteena oli rakennustyön valvonnan kehittäminen. Kehittä-
mistarve oli lähtenyt liikkeelle ajoittain ilmenevistä rakennustöiden teknisistä 
laatupuutteista ja asiakkaiden tyytymättömyydestä. Työssä pyrittiin selvittä-
mään, mitä valvonnan keinoja olisi mahdollista käyttää rakentamisen laadun 
parantamiseksi. Valvontatyön tehokkuuden parantaminen oli myös tavoitteena 
tässä työssä. 
Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin rakennustyön valvontaa tilaajan näkökulmas-
ta. Tilaajan arvot, tahtotaso ja tavoitteiden asettelu ja arviointi olivat avainase-
massa valmiin rakennustyön laatumääritteiden suhteen. Valvontatyöhön käytet-
tävän ajan hallinta oli myös valvontatyön kehittämisen painopisteitä. 
Varsinainen tutkimus tehtiin todelliseen valvontakohteeseen. Toteutuneen 
hankkeen kuvauksen perusteella saatiin tietoa siitä, miten käytännössä raken-
tamisen ja valvonnan laatua käsitellään koko rakennuttamisprosessin aikana. 
Tämä toteutunut kohde käsitti kerrostalon vesijohtokorjauksia ja siihen liittyviä 
oheistöitä. Tarkastelun alaisena olivat rakennuttamisen prosesseihin ja asiak-
kaiden huomioimiseen liittyvät tekijät. 
Opinnäytetyön perusteella saatiin hyviä kehitysehdotuksia valvonnan asiakas-
tyytyväisyyden parantamiseksi. Rakennustöiden laadunhallinnalliset keinot käsi-
teltiin yhdessä rakentamista ohjaavien lakien ja määräysten pohjalta. Asiakas-
tyytyväisyyden saaminen mahdollisimman hyväksi ja valvontatyön tehokkuuden 
parantaminen koettiin tekijöiksi, jotka ohjaavat valvontatyön kehittämistä.  
Rakennustyön valvontatyön kehittämisen painopisteenä oli osoittaa, että asiak-
kaan tarpeiden huomioiminen on kaikkein tärkeintä. Asiakas täytyy saada mu-
kaan hankkeeseen niin vahvasti kuin mahdollista. Samalla valvontatyöhön täy-
tyy saada tehokkuutta. Tehokkuuden parantamiseen esitettiin käytettäväksi 
esimerkiksi Lean-ajattelun metodeita. Lean-ajettelun mukaan valvontatyöstä 
karsitaan pois kaikki epäolennainen. 
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The aim of this thesis was to develop construction supervision. The need for the 
development was caused by occasionally occurring bad technical quality in 
building and customer dissatisfaction. The meaning of this thesis was to explore 
ways to improve the quality of construction work. Improving the efficiency of the 
supervisory work was also the goal of this work. 
This thesis deals with construction supervision from the customer’s point of 
view. Customer’s quality requirements and values are in the key position when 
it comes to determining the quality of finished construction work. Managing the 
time spent in supervision work was also one part of developing the supervision 
work. 
The actual research was carried out in the real supervision project. On the basis 
of the description of the actual project provided information on how to practice 
the quality of construction work is handled during the entire construction pro-
cesses. This project included plumbing renovations and other additional works 
in apartment house. Issues related to construction contracting processes were 
examined in this thesis. Under review were also factors related to customer 
consideration. 
This thesis gave good suggestions how to improve customer satisfaction of su-
pervision work. Quality management methods of construction work were dealt 
together basis of the laws and regulations. Getting customer satisfaction as 
good as possible and improving the effectiveness of supervision work were 
seen as the most important targets in the future. 
Customer-oriented quality is the most important thing when determining cus-
tomer’s quality requirements in the project. You need to get involved in the pro-
ject as much as possible. At the same time, the effectiveness of the supervisory 
work of the need to get. The improvement of the efficiency of, for example, was 
for use in the Lean-thinking methods. According to the surveillance work for 
Lean-thinking cut out all the irrelevant. 
 





Tämä työ on ollut hieno matka laadunhallinnan maailmaan. Ilman tällaisten asi-
oiden prosessointia asiat eivät kehity. 
Lämpimät kiitokset kuuluvat kollegalleni Ari Normanille innostamisesta saattaa 
tämä lopputyö valmiiksi. 
Kiitokset ohjaajilleni Tuula Hopeavuorelle ja Martti Hekkaselle positiivisesta nä-
kökulmasta asioihin ja työni ohjaamiseen. 
Lopuksi haluan lausua sydämelliset kiitokset perheelleni antamastanne tuesta 
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Asiakaslähtöinen  Asiakkaan tarpeet erityisesti huomioiva hanke. 
 
Case-kohde Toteutunut kiinteistön korjauskohde. 
 
Hankeselvitys Alustava tarpeiden ja kustannusten sekä eri vaihtoehto-
jen esittely päätösten pohjaksi. 
 
Hankkeeseen ryhtyvä Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä henkilö tai oikeu-
dellinen henkilö, maankäyttö ja rakennusalain määri-
telmä (maankäyttö ja rakennuslaki.) 
 
Laadunvarmistus Menetelmä tai järjestely, jolla varmistetaan tuotannossa 
olevan toimitteen määräysten- ja sopimuksenmukai-
suus. 
 
Laatu Tarpeenmukainen ja kustannusodotusten mukainen 
tuote tai palvelu. 
 
MRL  Maankäyttö- ja rakennuslaki. 
 
POA  Potentiaalisien ongelmien analyysi (Junnonen, 449.) 
 
Päätoteuttaja Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimeämä työturvalli-
suudesta annetun asetuksen (205/2009) 2 §:n ja 4 
kohdan mukaan pääasiallista määräysvaltaa käyttävä 
työnantaja tai tällaisen puuttuessa hän itse, yleensä 
pääurakoitsija. 
 
Pääurakoitsija Sopimusteknisesti työvaiheen kaikista työmaata palve-




Rakennustyö Työn toteutus. (YSE 1998.) 
 
Rakennuttaja Pääasiassa sama taho, kuin hankkeeseen ryhtyvä mut-
ta toimii samalla rakennusurakan yleisten sopimusehto-
jen mukaisena rakennustyön tilaajana, ovat usein isoja 
tilahankkijoita kuten VVO, Sato jne. (Oksanen ym. 
2010, 18). 
 
Rakennuttajakonsultti Rakennuttajan käyttämiä rakennuttamisen asiantuntijoi-
ta. (Oksanen ym. 2010, 18.) 
 
Rakennuttaminen Asiakkaan tarpeiden saattaminen hankesuunnittelusta 
takuuajan loppuun (Oksanen ym. 2010, 18). 
 
Rakentamisvaiheen  
suunnittelu  Rakentamisvaiheen työn toteutuksen suunnittelu. 
 
RakMk  Rakennusmääräyskokoelmaa. 
 
RIL  Rakennusinsinööriliitto. 
 
STMa  Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. 
 
Suunnittelu  Hankkeeseen ryhtyvän tavoitteiden suunnittelu. 
 
Tilaaja Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urak-
kasuorituksen, joko rakennuttaja tai urakoitsija voi toi-
mia (YSE 1998) 
 
Toimite  Tuote tai palvelu (Lillrank 1998, 7.) 
 





Toimin yrityksessäni rakennustöiden valvojana. Valvontatyössäni olen havain-
nut epäkohtia, joihin haluan parannusta. Tehokkuuteni ja tarkkuuteni valvonta-
töissä ei ole ollut hallittua siinä määrin kuin haluaisin.  Lisäksi asiakastyytyväi-
syyden tärkeä rooli lopputuloksessa synnytti tarpeen arvioida valvonnan osuutta 
hyvän lopputuloksen tavoittelussa. 
 
Tässä opinnäytetyössäni käsittelen rakennustyön valvonnan roolia pääosin yk-
sittäisenä toimintona rakentamisvaiheen aikana. Rakennustyön valvonnan asia-
kastarpeiden toteuttamisella mahdollisemman hyvin yhdessä tehokkaan työn 
organisoinnin kanssa, pyritään tuottamaan valvontatyötä tekevälle yritykselle 
myös kilpailuetua. Valvontatyön tehokkuuden parantamisessa käytetään mene-
telmiä, joita esimerkiksi Lean-ajattelu mahdollistaa. Lean-ajattelun mukaisesti 
työstä karsitaan pois kaikki epäolennainen. Keskitytään vain niihin asioihin, joi-
den avulla saavutetaan lopputuloksen arvon kannalta olennaisia tekijöitä. 
 
Rakennustöiden valvonta on yleinen käsite urakoitsijan työsuoritteen sopimuk-
senmukaisuuden toteutumisen varmistamiseksi. Valvontatyö keskittyy rakenta-
misvaiheen töiden suunnitelmien ja lakien mukaisuuden varmistamiseen. Val-
vontatyötä tekevä henkilö on tilaajan etuja valvova sopimuskumppani.  Tila- tai 
korjaustarpeet ovat kartoitettu suunnitteluvaiheen alkaessa siinä määrin, että 
rakennustyöt voidaan aloittaa valvontasopimuksen laatimisen jälkeen. 
 
Rakennustöiden valvonta on nykyisellään monimuotoinen toimenpide, eikä 
työmaavalvonta ole kuin pieni osa sitä suurta monimuotoisuutta, jonka keskellä 
toimitaan. Valvontatehtävään sisältyy monia vaativia toimenpiteitä joita ei voi 
hoitaa ilman hyvää ammattitaitoa ja riittävää kokemusta.   
 
Rakennustyön valvonta liittyy tiiviisti laadunhallintaan. Valvonnan perusperiaate 
on tavoitella mahdollisimman hyvää suunnitelmien toteuttamisen tasoa, sitä ta-
soa, mihin hankkeeseen ryhtyvä on tavoitteet asettanut. Valvonta on tilaajan 
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laadunvarmistamisen työkalu ja tällä tavalla saadaan selkeä strateginen linjaus 
tilanhallintaan. 
 
Valvonnan lähtökohta on siis tarkkailla tilaajan etua, jolloin myös rakentamis-
prosessin täytyy olla asiakkaan lähtökohtien mukaista. Rakentamisprosessi al-
kaa tilaajan tilantarpeesta ja päättyy käyttöönottoon. Osittain se jatkuu vielä 
käytön aikanakin.  
 
Tavoitteeksi tälle työlle olen asettanut, että rakennustyön valvonta palvelee asi-
akkaan tarpeita laadunhallinnallisesti mahdollisimman hyvin. Käytän esimerkki-
nä yhtä valvontakohdettani, jossa olen mielestäni onnistunut toteuttamaan hyvin 
asiakkaan valvonnalle asetetut odotukset. Henkilökohtaisena tavoitteena on 
kehittyä nykyisessä rakennustyön valvontatehtävässä laadukkaaksi ja tehok-
kaaksi ammattilaiseksi. Tämän työn tuloksia tullaan soveltamaan mahdollisim-
man kattavasti yritykseni tulevissa valvontatehtävissä.  
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2 RAKENNUSTYÖN VALVONNAN SISÄLTÖ 
Rakennustyön valvontatehtävät ajoittuvat fyysisesti siihen hetkeen, kun raken-
tamisvaiheen toimenpiteet ovat alkamassa. Valvontatehtävän tavoitteena on 
varmistaa, että kohde valmistuu suunnitelmien ja määräysten mukaan sellai-
seksi, kuin tilaaja on sen halunnut. Valvontatyö keskittyy varmistamaan erilaisin 
keinoin suunnitelmien toteutuminen ja asetetut tavoitteet elinkaarensa aikana. 
2.1 Valvonnan tehtävät ja sopimukset 
Rakennustyön valvonnan tehtävät on lueteltu selkeästi kortissa RT 16-11121 
(liite 1). Tehtäväluetteloa voidaan käyttää Hankkeen johtamisen ja rakennutta-
misen tehtäväluettelon (HRJ 12) kohdan 4.2 työmaavalvonnan tehtävien määrit-
telyssä. (RT 16–11121. 2013, 1.) 
 
Rakennustyön valvonnan tavoite on tehtäväluettelon mukaisesti varmistaa to-
teutettavan kohteen laadulliset tavoitteet. Valvontatyötä tekevä henkilö on lähei-
sessä kontaktissa sekä tilaajaan että työn suorittajatahoihin. Valvojan tehtäviin 
kuuluu valvoa varsinaisten rakennustöiden lisäksi yleisvalvontana maanraken-
nus- ja talotekniikan sekä muiden erikoisosa-alueiden töitä. Ennakoivat toimen-
piteet rakennustyön aikana ja riittävä perehtyneisyys suunnitelma-asiakirjoihin 
ovat tärkeitä elementtejä onnistuneelle valvontatyölle. Viranomaisvalvonta ei 
kuulu valvojan tehtäviin ilman erillistä sopimusta. Tilaajan täytyy ilmoittaa ura-
koitsijalle urakkasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä valvontatyötä teke-
vän henkilön tiedot. Valvoja toteuttaa työtänsä työkohteessa valvomalla töiden 
tekemistä, tarkistamalla tuotteiden käyttökelpoisuudet, arvioimalla olosuhteet ja 
tarvittaessa ohjeistamalla työn suorittavaa urakoitsijaa. Ohjeet ja neuvot on an-
nettava aina kirjallisesti esimerkiksi kirjaamalla ne työmaan päiväkirjaan tai 
muulla yhteisesti sovitulla tavalla. (RT 16–11121. 2013, 1.) 
 
Valvojalla täytyy olla riittävä ammatillinen koulutus ja kokemus kulloisenkin teh-
tävän mukaisesti. Rakennusalalla käytössä olevien yleinen urakkasopimusehto-




Valvojan tehtäviin kuuluu päälinjoittain seuraavaa (RT 16–11121.2013, 1): 
 
 yleisvalvonta 
 työmaan turvallisuuden valvonta 
 ajallinen valvonta 
 teknisen toteutuksen valvonta 
 taloudellinen valvonta 
 dokumentointi 
 käytönopastuksen valvonta 
 muut valvontatoimenpiteet 
 vastaanottomenettely 
 takuuajan tehtävät. 
 
Valvontatyöt tehdään luettelon mukaisten pääotsikoiden mukaisiin asioihin pe-
rehtyen ja niitä valvoen. Tilaajan kanssa tehdään sopimuspohjalle Talonraken-
nustyön valvontasopimus RT 80346. Sopimuksessa sovitaan tehtävän valvonta-
työn laajuus, perustiedot valvontaa suorittavasta yrityksestä, valvojan valtuudet, 
työn kestoaika, veloitusperusteet, maksuehdot ja vakuutuksiin liittyvät asiat. So-
pimusehtoina käytetään yleisesti KSE 1995-ehtoja. Konsultoinnin sopimus voi-
daan tehdä myös pohjalle Konsulttisopimus RT 80252. Tätä konsultoinnin so-
pimusmallia voidaan käyttää tilaajan ja konsultin välisessä toimeksiannossa. 
Sopimusalueena voivat olla rakentamisen ja tuotannollisen toiminnan suunnitte-
lu- ja valvontatehtävät. Konsulttitoiminnan sopimusehtoja käytetään yritysten 
välisissä sopimuksissa. Yksityisen henkilön ja konsultin väliset sopimukset teh-
dään kuluttajasuojalain mukaisesti. 
 
Sopimusten laadintaan kannattaa käyttää aikaa ja tarkkuutta. Huonot sopimuk-
set aiheuttavat puutteita ja epäselvyyksiä asioiden käsittelyssä työvaiheen aika-
na. Epätarkkuudet sopimusmenettelyssä voivat aiheuttaa myös sen, että eri 
osapuolien välinen tiedonkulku on heikkoa ja syntyy häiriöitä rakentamisproses-





Valvontatyön kesto riippuu hankkeen suuruudesta. Pienet kohteet voivat kestää 
yhden kuukauden ja taas isommat hankkeet kestävät vuodesta kahteen vuotta. 
Valvonnan kokonaiskestoajasta merkittävä ajanjakso on takuuaika. Yleensä 
takuuaika on kaksi vuotta. Pienissä kohteissa takuuajan valvonta jätetään usein 
pois, koska sen ottaminen mukaan nostaisi valvontatyön kustannuksia.  
2.2 Valvontatyön oikeudet 
Valvontatyö vaatii laaja-alaisen osaamisen rakennustöiden teknisestä toteutta-
misesta. Monimuotoiset rakennushankkeet vaativat lisäksi erikoistekniikoiden 
yleisvalvonnan osaamista. Teknisten vaatimusten muuttumiset, lakien muutok-
set, tuotteiden teknisten ominaisuuksien muutokset ja työturvallisuusasioiden 
tarkentuminen ovat aiheuttaneet sen, että valvontaan käytettävä aika on lisään-
tynyt. 
 
Valvonnan etukäteissuunnittelun rooli on tullut entistä tärkeämmäksi tavoitelta-
essa laadullisesti hyvää lopputulosta. Valvontasuunnitelman laadinta mahdollis-
taa tiedottamisen etukäteen urakoitsijalle tulevista tarkastustoimenpiteistä. Jos-
kus on käynyt niin, ettei jotakin yksityiskohtaa ole ehditty tarkastaa ennen sen 
peittämistä. 
 
Työkohteessa käytettävällä ajalla on suuri merkitys, miten huolellisesti valvonta-
työ saadaan tehtyä. Ilman riittävää ajankäyttöä ei voida katsoa ja tarkastaa tar-
vittavia asioita. Myös valvojan sitoutuminen tarkastusten tekemiseen ja laadun-
varmistamiseen luovat edellytykset työn onnistumiselle. Urakoitsijan myötävai-
kutusvelvollisuus ja urakoitsijan ammattitaito ovat omiaan auttamaan valvonta-
tehtäviä. Mikäli urakoitsija on kokematon tai muutoin vastahakoinen valvojan 
toimintaan työmaalla, syntyy usein ongelmallisia tilanteita tarkastustoiminnassa. 
Tällaisissa tapauksissa täytyy pitää mahdollisimman paljon suunnittelu- ja val-
vontapalavereita, jotta työn huolellinen toteutuminen varmistetaan. Urakoitsijan 
kokemattomuus korostuu myös laadunhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Laa-
tumittareiden ja määritysten tekeminen on tällöin vaikeaa ja urakoitsijan edusta-
jia joudutaan ohjeistamaan työn oikeanlaissa toteuttamisessa. 
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Valvojan tehtävänä ja oikeutena on ohjata työn tekoa ja puuttua siihen tarvitta-
essa. Mikäli valvoja havaitsee virheellisen työsuorituksen, tulee siitä ilmoittaa 
välittömästi kyseisen työnsuorittajan työnjohdolle. Valvoja ei voi toimia työnjoh-
tajan roolissa. Pienten virheiden ja puutteiden havainto voidaan antaa suullisesti 
työtä valvovalle työnjohdolle. Merkittävistä virheestä ja puutteesta täytyy tehdä 
kirjallinen merkintä esimerkiksi työmaapäiväkirjaan. Työn suorittajataholle on 
annettava mahdollisuus virheellisen työsuorituksen korjaamiseen. Ennakoivina 
toimenpiteinä pyritään aina uusista työsuorituksista tekemään niin sanottu malli-
työ, joka hyväksytetään tilaajalla. Tällöin on jatkossa käytettävissä vertailukohta 
kaikille osapuolille, millaista laatua kohteessa tulee noudattaa. 
 
Valvontatyön rooli on määritelty YSE 1998:n ehdoissa hyvin. Yleisten sopi-
musehtojen kohdassa 59 § on määritelty, millaisin valtuuksin tilaajan asettama 
valvoja voi toimia. Urakkasopimusten yhteydessä täytyy urakoitsijalle kirjallisesti 
ilmoittaa, kuka suorittaa rakennustyön valvontaa. Valvojalla on tämän jälkeen 
oikeus valvoa urakkasuorituksen mukaista työtä tilaajan kanssa tekemänsä so-
pimuksen nojalla. Mikäli urakoitsija kokee valvontatyön suorituksen epäpäte-
väksi tai muutoin epäsoveliaaksi, täytyy siitä tehdä tilaajalle kirjallinen huomau-
tus. Ellei vaatimuksen jälkeen valvontatyön tilanne edelleenkään muutu, voi 
urakoitsija vaatia valvontatyötä suorittavan henkilön vaihtamista. 
2.3  Osapuolten ominaisuudet 
Ammattitaito ja valvottavan tehtäväalueen osaamisen taso ovat epäilemättä 
niitä tärkeimpiä valvojan ominaisuuksia, joita tarvitaan. Henkilökohtaiset luon-
teenpiirteet kuten joustava asenne mutta toisaalta määrätietoisuus, kuuntelemi-
nen mutta selkeästi kannan ottaminen ja empaattisuus, ovat valvojan hyviä 
ominaisuuksia. Usein työmaalla joudutaan pohdiskelemaan erilaisia asioita 
työnjohdon, suunnittelijoiden, kollegoiden, tilaajan ja muiden rakentamisen si-
dosryhmien kanssa. Tällaisessa tilanteissa täytyvät ihmissuhde- ja ilmaisutaito-
jen olla hyvin hallussa. On tietenkin niin, että tietynlaiset ihmiset soveltuvat pa-
remmin valvontatöihin luonnostaan paremmin kuin toiset, mutta näitä hyviä 
ominaisuuksia voi myös opetella. Yleisesti valvontaan, kuten moniin muihinkin 
ammatteihin soveltuvat henkilöt, jotka ovat yhteistyökykyisiä ja -haluisia. 
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Tilaajan ominaisuudet jäävät usein hiukan vähemmälle huomiolle. Kokonaisuu-
den kannalta tilaajan ominaisuudet ovat merkittävät, koska he käyttävät koko 
hankkeen suurinta toteutusvaltaa. Tilaajan täytyy esittää vaatimus- ja laatutaso 
hankkeelle. Asiakaslähtöisen tilaajan rooli korostuu varsinkin yhtiömuotoisissa 
asuntoremonteissa. Isännöitsijä edustaa runsasta määrää ihmisiä. Jos isännöit-
sijällä on asiakastyytyväisyyteen tähtäävä asenne, syntyy koko hankkeelle 
myönteinen ilmapiiri myös asukkaiden keskuudessa.  
 
Yhteistyön ja hankkeen onnistumisen kannalta merkittävin työmaan aikainen 
tekijä on kiistatta urakoitsija ja hänen ominaisuutensa. Urakoitsijaa edustavan 
työmaan johdon asenteet työmaata kohtaan täytyy olla positiivisia ja yhteistyö-
haluisia. Tällöin myös työmaalla pystytään työskentelemään rauhallisesti ja tuot-
tamaan laadukkaita ratkaisuja.  
 
Urakoitsijan johtohenkilöiden täytyy kouluttaa sekä itseään että työntekijöitä 
suoriutumaan työtehtävistä mahdollisimman hyvin. Yrityksen sisäinen henkilös-
tön koulutus tuottaa tavoitteellisesti asioihin suhtautuvaa yrityskulttuuria. Hyvällä 
yrityskulttuurilla on erittäin suuri merkitys henkilöstön onnistumisessa työssään. 
2.4 Rakennustyössä noudatettavat standardit ja lainsäädäntö 
Kaiken rakennetun ympäristön peruslainsääntönä kansallisesti on maankäyttö- 
ja rakennuslaki.  Lain tavoitteena on ohjata rakentamista, maankäyttöä, kaavoi-
tusta ja viranomaistoimintaa. Lisäksi lain yleismaailmallisena tavoitteena on oh-
jata rakentamista ekologisuuteen, taloudellisuuteen, sosiaalisten kanssakäymis-
ten ja kulttuurin edistämiseen ja luoda edellytykset hyvälle asuinympäristölle. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki antaa pohjan tarkemmille määräyksille ja ohjeille 
rakentamista varten. Lain määräykset ovat velvoittavia ja niistä poikkeaminen 
on riitatapauksissa rangaistavaa. Lain vaatimukset ohjaavat voimakkaasti vi-
ranomaistoimintaa. (L 5.2.1999/132.) 
 
Rakennusasetuksella (A 10.9.1999/895.) tarkennetaan maankäyttö- ja raken-
nuslakia. Rakennusasetus noudattaa samaa sisältömuotoa kuin rakennuslaki. 
Rakentamisasetus uudistetaan rakentamislain 2013 mukaisesti vuoteen 2018 
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mennessä. Tavoitteena on, että uusi asetus vastaa paremmin rakentamismää-
räysten kokonaisuutta ja ennakoitavuus paranee.  
 
Suomen rakentamismääräyskokoelma täydentää edelleen maankäyttö- ja ra-
kennuslakia ja -asetusta, antaen tarkat suunnittelun raja-arvot. Kokoelma sisäl-
tää tarkat määräykset ja edellytykset viranomaisten toiminnasta, suunnittelijoi-
den pätevyyksistä, rakennussuunnitelmien raja-arvoista ja teknisistä vaatimuk-
sista. Rakentamismääräyskokoelman velvoitukset koskevat pääosin uudisra-
kentamista. Viime vuosina määräysten mukaan on tullut myös soveltuvin osin 
korjaus- ja muutostöitä koskevia määräyksiä. (Ympäristöministeriö A. 2016.)  
 
Harvinaisemmin käytettyjä lakeja rakennustöissä ovat muinaismuistolaki 
(1963/295), laki rakennusperinnön suojelemisesta (2010/498), kirkkolaki 
(1993/1054), museolaki (1992/729) ja luonnonsuojelulaki (1996/1096). 
2.5 Rakentamisen muu lainsäädäntö 
Suomalaisten elämää ohjaa lisäksi monet lait ja asetukset, joista osa myös sää-
telee omalta osaltaan rakentamista. Merkittävinä osa-alueena rakennustyö-
maalla ovat työturvallisuuteen liittyvät lait ja asetukset. Koska työturvallisuus 
täytyy ottaa huomioon kaikessa työskentelyssä, siihen vaikuttavia lakeja ja ase-
tuksia ovat seuraavat: 
 
 Ammattitautilaki (1343/1988)  
 Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)  
 
 STMa nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta 
(188/2012) 
 STMa nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta 
(189/2012)  
 VNa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 
(475/2006)  
 Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta (56/2001) 
 17 
 
 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 
(44/2006) 
 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 
 Tapaturmavakuutuslaki (608/1948) 
 Työaikalaki (605/1996) 
 Työsopimuslaki (55/2001) 
 Työterveyshuoltolaki (1383/2001) 
 Työturvallisuuslaki (738/2002) 
 Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) 
 Vuosilomalaki (162/2005). 
 
Työturvallisuuslain nojalla annetut asetukset: 
 
 VNa työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003) 
 VNa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008).  
 
Kemialliset tekijät ja suuronnettomuusvaarat: 
 
 VNa kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001) 
 STMa haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (268/2014) 
 VNp työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden 
aiheuttamalta vaaralta (1155/1993)  
 VNp asbestityöstä (1380/1994) 
 VNa räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran 
torjunnasta (576/2003) 
 VNp työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta 
(922/1999)  
 VNa työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) 
 VNp ympäristön tupakansavusta ja siihen liittyvän syöpävaaran torjun-
nasta työssä (1153/1999) 
 VNp henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993) 
 VNa laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta (291/2008) 




Fysikaaliset tekijät ja ergonomia: 
 
 VNa työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 
(85/2006) 
 VNa työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta 
(48/2005) 
 VNp näyttöpäätetyöstä (1405/1993)  




 VNa rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 
 TMp rakennustyömaiden henkilöstötiloista (977/1994) 





 Jäteasetus (179/2012) 
 Jätelaki (646/2011) 
 Kemikaalilaki (599/2013) 
 Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) 
 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 
(390/2005) 
 Laki työsuojeluhenkilörekisteristä (1039/2001) 
 Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) 
 Painelaitelaki (869/1999) 
 Pelastuslaki (379/2011) 
 Rikoslain 47. luku Työrikoksista (39/1889) 
 Sähköturvallisuuslaki (410/1996) 
 Säteilyasetus (1512/1991) 
 Säteilylaki (592/1991) 
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 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa 
käytettäessä (1233/2006) (Tilaajavastuulaki)  
 Laki vaaratiedotteesta (466/2012) 
 Vahingonkorvauslaki (412/1974) 
 VNa koneiden turvallisuudesta (400/2008) (Koneasetus) 
 VNp henkilönsuojaimista (1406/1993) 
 Yhteistoimintalait  
 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) 
 Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmis-
sä (335/2007)  
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014).  
 
Eurokoodit 
Eurokoodit ovat yleiseurooppalaisia kantavien rakenteiden suunnittelua ja toteu-
tusta ohjaavia standardeja. Eurokoodit koostuvat tällä hetkellä 58 osasta, joilla 
määritellään erilaisten kantavien rakenteiden varmuuksia kuten hyöty-, lumi- ja 
tuuli-, lämpö-, onnettomuus- ja nosturikuormia. Eri rakennusmateriaaleille on 
olemassa omat yksityiskohtaiset ohjeensa. Standardien soveltaminen kussakin 
kohdemaassa vaatii omat kansalliset ohjeet (NA). Ensimmäinen eurokoodipa-
ketti otettiin Suomessa käyttöön 1.11.2007. (Eurocode help desk 2016.) 
 
Kansalliset standardit SFS-EN 
Eurokoodit antavat kansalliset (NA) rakennesuunnitteluohjeet kullekin materiaa-
lille ja suunnittelualueelle. Näiden suunnitteluohjeiden perustella kaikki Suo-
messa toteutetut rakenteet täyttävät rakennuslain vaatimukset lujuuksille ja va-
kauksille. (Eurocode help desk 2016.) 
 
Rakennustuotestandardit 
Suomessa käytettävät rakennustuotteet on merkittävä CE-merkinnällä, mikäli 
ne kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai ovat eurooppa-
laisen (ETA) teknisen arvioinnin mukaisia. CE-merkintä on pakollinen valtaosal-
la rakennustuotteista, joita käytetään kiinteästi rakennettavaan kohteeseen. CE-
merkintä tuli pakolliseksi kaikkialla EU alueella 1.7.2013. Mikäli tuotetta ei voida 
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hyväksyttää EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisesti, voi valmistaja varmistaa 
tuotteen soveltuvuuden vapaaehtoisella tyyppihyväksynnällä, valmistuksen laa-
dunvalvonnalla, varmennustodistuksella tai rakennuspaikkavarmennus. (Ympä-
ristöministeriö B 2016.)  
 
Harmonisoitu tuotestandardi eli hEN on eurooppalaisen standardisoimisjärjes-
tön CENin laatima CE-merkintään johtava tuotestandardi, josta on julkaistu il-
moitus komission virallisessa lehdessä. ETA-hyväksyntä on eurooppalainen 
tekninen arviointi tuotteelle, jolla ei ole CE-merkintää.  ETA on vapaaehtoinen, 
CE-merkintään myöhemmin johtava menettely, jota käytetään innovatiivisten 
tuotteiden saamiseksi markkinoille. (Ympäristöministeriö B 2016.) 
 
Kansallisen tyyppihyväksynnän avulla voidaan tuote saada EU:n tuotestandar-
din mukaisesti rakennuskäyttöön. Tällä hetkellä suomessa on virallisia tahoja 
ainoastaan yksi, VTT Expert Services Oy, mikä voi myöntää tyyppihyväksy-
misasetuksen mukaiset hyväksynnät.   Valmistuksen laadunvalvonta tarkoittaa 
tuotevalmistuksen koko prosessin laadun hallintaa. Valmistaja voi osoittaa tuot-
teen täyttävän tarkoitukseensa soveltuvuuden sisäisen laadunvalvonnan ja ser-
tifioinnin avulla. Tuotannon laadunvalvonnan varmistajia on Suomessa muuta-
mia (noin 10 kpl). Esimerkkinä mainittakoon VTT Expert Services Oy ja Inspec-
ta Sertifiointi Oy.  Varmennustodistus on tyyppihyväksyntää kevyempi ja edulli-
sempi tapa saada tuotteelle käyttöoikeus rakennuslain ja -asetuksen mukaises-
ti.  Neljäs tapa on varmistaa tuotteen laatu rakennuspaikkavarmistuksena. Ra-
kennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa vaatia kohdekohtaista tuotteen 
hyväksymismenettelyä, mikäli muut edellä luettelut menetelmät eivät täyty. 
(Ympäristöministeriö B 2016.) 
 
RYL-laatumääritykset 
Rakennustöiden yleiset laatumääritykset ohjaavat rakennetun ympäristön eri 
osa-alueiden työn tarkkuuteen ja toleransseihin liittyviä vähimmäisvaatimuksia. 
RYLit ovat laatutason vähimmäisvaatimuksia, joiden täytyy toteutua, kun määri-
tellään esimerkiksi hyvää rakentamistapa. Hyvää rakentamistapa ei ole yksis-
tään mikään laatumäärittely, vaan sen tueksi on aina oltava määritteitä kuten 
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maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus ja RYLin ohjeet. RYLit ovat ohjeelli-
sia, eivät lakeja ja siten eivät ole velvoittavia muutoin kuin eri osapuolien sopi-
muksiin pohjautuen. Seuraavat RYLit antavat toteutetun työn perusraja-arvot eri 











Rakennusinsinööriliiton asiantuntijoille tarkoitetut julkaisut ovat korkealuokkaisia 
tietopaketteja rakentamisen eri osa-alueilta. RILin kirjoja on julkaistu vuodesta 
1946 alkaen ja tuotetaan edelleen ajankohtaisista aihealueista. RILin kirjoja 
käytetään laajasti ammattipiireissä ja ovat arvostettuja laadun määritelmiä.  
 
Ratu-kortit 
Ratu eli rakennustuotannon ohjekortit ohjeistavat työmaalla tehtävien suorittei-
den teknistä toteutusta. Ratu-korteissa ohjeistetaan hyvin havainnollisesti, miten 
kyseinen työsuorite tehdään. Lisäksi Ratu-tietokannasta saadaan selviteltyä 
tuotannon materiaalimenekit, työaika, aikataulut, työturvallisuus, laadun valvon-
nan työkalut ja koneiden ja laitteiden tuotetieto. (Ratu 2016). 
 
RT, KH ja LVI-kortistot 
Rakennustiedon ylläpitämät ohjekortistot ovat ohjeellisia eri rakentamisen osa-
alueiden ohjeistuksia. Kortisto tukee maankäyttö- ja rakennuslain ja – asetuk-
sen mukaisia määräyksiä. Pieniä yksityiskohtia sisältävinä kortistoina voidaan 
käyttää detaljien tarkasteluun ja laadun määrittelyyn. Soveltuvat erittäin hyvin 
silloin, kun rakentamisen suunnitteluvaiheessa määritellään laatutasoa. Tukevat 
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Urakkasopimusten yleiset sopimusehdot ovat oikeushenkilöiden välisiin urakka-
sopimussuhteisiin laaditut ehdot. Soveltuvat ammattimaiseen rakentamiseen, 




Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot ovat tilaajan ja konsultin välisen sopi-
muksen ehdot. Näissä ehdoissa annetaan konsultille oikeus toimia tilaajan etu-
jen mukaisesti ja määritellään myös konsultin vastuut sekä velvoitteet. Konsultti 
on sitoutumaton taloudellisesti sekä riippumaton muutoinkin urakoitsijoista, val-
mistajista ja muista hankkeeseen vaikuttavista tekijöistä. 
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3 ASIAKASLÄHTÖINEN RAKENNUSTYÖN VALVONTA 
Rakennustyön valvonta koostuu useista eri osa-alueista. Asiakaslähtöisyyden 
näkökulmasta kaikkien eri osa-alueiden hahmottaminen auttaa ymmärtämään, 
millaista informaatiota asiakkaalle täytyy antaa käynnissä olevasta prosessista.  
3.1 Rakennustyön laadun osatekijät 
Asiakaslähtöisen laadun kehittäminen täytyy lähteä kaikkien eri osatekijöiden 
ymmärtämisestä. Kokonaisuus syntyy yksityiskohtaisten osatekijöiden havain-
noista. Olipa kyseessä iso tai pieni hanke, täytyisi sen eri tekijöiden syy-
seuraussuhde havaita. (kuva 1). 
 
KUVA 1. Syy-seurauskaavio (Hitoshi 1991, 30) 
 
Yksinkertaistettuna voidaan esittää ajatus, että jos merellä seilaa 
laiva, jonka pohjassa on riittävän paljon reikiä, laiva ei voi pysyä 
pinnalla vaan uppoaa ennen satamaa. Havaitsemalla pohjassa ole-
vat reiät ja vähentämällä niiden määrää, voidaan parantaa laivan 
mahdollisuutta päästä satamaan. Mikäli havainnoidaan ja poiste-
taan laivan pohjan kaikki reiät, pääsee laiva hyvin satamaan sekä 
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vielä monille uusille reiteille. Lisäksi oheisarvona saavutetaan kui-
vat ja terveelliset olosuhteet kuljetettaville tavaroille. Ja vielä soke-
rina pohjalla, kuljetuksien tilaajat luottavat toimintaan ja saadaan 
toiminnalle jatkuvuutta. 
 
Hankkeen alkumetreillä täytyy luoda hankkeen ympärille sellaiset olosuhteet, 
jotka mahdollistavat tavoitteelliset toimintatavat. Toimintatapoihin täytyy sitout-
taa kaikki hankkeen ympärillä olevat tahot. Rakennushankkeen suurinta määrä-
ysvaltaa käyttävä on tilaaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä tai rakennuttaja. 
Tämän tahon tahtotaso määrittelee, millainen tuote saadaan aikaiseksi. Raken-
nuttajakonsultin rooli tällaisen toimintatavan luomisessa ja ylläpitämisessä on 
merkittävä. 
 
Projektinjohtajan rooli antaa laajemmat näkökulmat koko hankeen valvontatyö-
hön kuin pelkkä rakennustyön aikainen valvonta. Yleensä isommat rakennutta-
jat hankkivat kohteensa vetäjiksi projektin hallinnat osaavia ammattilaisia. Ylei-
sesti ammatilliset rakennuttajaorganisaatiot osaavat hahmottaa erittäin hyvin 
koko hankeen laadulliset tekijät.  
 
Laadun käsite on lähes aina asiakaslähtöinen. Lait, asetukset ja kaikki laatua 
koskevat viralliset asiakirjat on alun perin laadittu asiakaslähtöisesti. Turvalli-
suus, pitkäaikaiskestävyys yleensä, käytettävyys, muotoilu ja muut tällaiset 
määritteet ovat perusmääritteitä laadulle.  Laadun mittarina on yleensä loppu-
tuote ja sen virheettömyys. (Lecklin 2006, 18.) 
 
Laatu käsitteenä on kuvausten perustella saanut erilaisia määrityksiä. Raken-
nustöiden laatu 2014- kirjassa on arvioitu laatua kuvailtu seuraavin lyhyin kuvai-
luin:  
 
 onko hyödyke sopiva käyttötarkoitukseensa (Juran) 
 toiminnan ja tuotteiden virheettömyys (Crosby) 
 pienien mahdollinen kokonaishävikki (Taguchi) 
 kyky täyttää asetetut tavoitteet (Shewhart) 
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 yksinkertaisia ominaisuuksia, joita voi määrittää tarkasti, vaan jotka opi-
taan tunnistamaan kokemuksen kautta (Garvin) 
 sisäänrakennettu väistämätön prosessin ominaisuus (Deming) 
 suunnittelun, valvonnan ja kehittämisen yhdistelmä (Juran) 
 vaatimusten ja normien mukaisuus (Crosby) 
 laatuvirheiden minimointi (Taylor) 
 esineiden, ihmisten tai prosessin ominaisuuksia ja haluttavuutta (Wikipe-
dia) 
 valmistus-, tuote-, arvo-, kilpailu-, asiakas- ja ympäristölaatua 
 maksutonta (Crosby) 
 vaikuttavuus ihmisten elämään (Ruopsa) 
 onnistua ensimmäisellä kerralla (Crosby) 
 suunniteltu ja sisäänrakennettu (PMBOK) (Rakennustöiden laatu 2014. 
2013, 7). 
 
3.2 Laadun näkökulmia 
Laatu syntyy huomioimalla kaikki summan osatekijät, joita tuotannon ketjussa 
on mukana. Prosessin laaja kirjo ja sen pienten yksityiskohtien havainnointi il-
man tarkempaa analyysiä on lähes mahdoton tehtävä. Tuotantoketjun pilkkomi-
nen pienen pieniin palasiin mahdollistaa koko ketjun tuloksen optimoinnin. Ha-
vaintoina voidaan tehdä, että kaikki ympärillämme tapahtuvat asiat ovat aina 
seurausta jostakin aiemmin tehdystä toimenpiteestä.(kuva 2). Havaitsemalla 
syy-seuraussuhteen olemassaolon, voidaan laatua parantaa ja päästä lähes 





KUVA 2. Kalanruotokuvio (Hitoshi 1998, 29) 
Syy-seurausdiagrammi on yksinkertaisuudessaan vaikea laatia. Se joka onnis-
tuu hahmottamaan laadunhallinnan pienten yksityiskohtien summan, pystyy 
samalla laatimaan hyvän syy-seurausyhtälön. (Hitoshi 1991, 28.)  
 
Laadun synnyttävän kaavion laatimiseen on olemassa erilaisia tapoja, ja se 
vaatii prosessin koko ketjun hallintaa. Joissakin tapauksissa tuotannon ulkopuo-
leinen henkilö pystyy hahmottamaan pienten yksityiskohtien merkityksen pa-
remmin kuin prosessissa kiinni oleva henkilö. Pelkästään lopputuotteen laatuun 
panostamalla ei päästä toivottuun kestävään kehitykseen. Koko prosessin teki-
jöiden kriittinen arviointi on välttämätöntä. Yrityksen tehokkaana ajatuksena täy-
tyy olla johtaminen ja ohjaaminen tavoitteellisesti. Tuotantoprosessista voidaan 
luoda kartta ja organisaatiorakenne, jossa arvioidaan asiakaspintaa, tuotepro-
sessia, toimitusprosessia, palveluprosessia ja johtamista. (Martinsuo-Blomqvist 
2010,5.) 
 
Prosessien kehittämisen teemoja ja toimintatapoja sekä niihin liittyviä lisäinfor-
maatioita voi olla monenlaisia: 
 
 laatujärjestelmien menetelmien kehittäminen 
 prosessin kuvaus laatustandardien avulla 
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 jatkuva kehittäminen 
 re-engineering-projektit 
 prosessien mallintaminen IT-työkaluilla 
 prosessien seuranta, mallintaminen ja hallinta IT- ohjaustyökalujen avulla 
 prosessin ohjeistaminen työntekijöille 
 toiminnan simulaatiot ja mallityöt. (Martinsuo-Blomqvist 2010,8.) 
 
Prosessien kehittämiskohtien havainnointi on tärkein tuotannon laadun paran-
tamistavoite. Erilaisten mittareiden käyttäminen eri tuotantovaiheiden kohdalla 
mahdollistaa havaintojen tekemistä. Eri tekijöiden tavoitteellinen havainnointi 
täytyy keskittää arvoa tuottaviin toimintoihin. Arvottomat toiminnot täytyy pois-
taa, kuten klassinen Lean-ajattelu opettaa. Prosessien oikea-aikainen synk-
ronointi on ensiarvoisen tärkeää turhien toimintojen poistamisessa. Tuotannon-
tekijöiden riittävä panostus olennaisiin tehtäviin tuottaa arvoa lopputuotteelle. 
Mikäli olennaiseen tuotantoprosessiin ei luovuteta riittävästi resursseja, syntyy 
pullonkaula koko tuotantoketjulle. Toisaalta turhien toimintojen yliresursointi 
heikentää koko yrityksen suorituskykyä. (Martinsuo-Blomqvist 2010,17.) 
 
Laadun määrittelyssä käytetään kirjallisuudessa myös nimikettä toimite. Toimite 
on yleensä tuote tai palvelu. Molempien laatuperiaatteet ovat lähes samanlai-
set. 
 
"Jos toimite on laadukas, siinä ei ole virheitä ja se on asiakkaan tarpeiden ja 
maksukyvyn mukaisesti suunniteltu, eikä se pilaa ympäristöään. Laadukas 
toimite on hyödyllinen ja sen takia asiakas todennäköisimmin valitsee laa-
dukkaan kuin laaduttoman tuotteen. Laadukas ja hallinnassa oleva tuotan-
toprosessi tekee tehtävänsä ensimmäisellä kerralla oikein ja on siksi hal-
vempi kuin sekava sutta ja sekundaa sylkevä systeemi. Tämän riittävän yk-
sityiskohtainen, kuhunkin tuotteeseen ja tilanteeseen sopiva ymmärrys on 
laatufilosofian tuloa". (Lillrank 1998, 7.) 
 
Laadukaskaan tuote ei aina ole kaikkia osapuolia tyydyttävää. Tuotannon te-
hokkuus voi vaarantaa ympäristön. Toisaalta myös laaduton tuote voi olla hy-
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vinkin ympäristöään tuhoavaa. Laadun eri näkökulmia voidaan arvioida useilla 
eri tavalla. Kirjallisuudesta löytyy monia lähestymistapoja määritellä laatua. 
Laadun määritteinä voidaan käyttää esimerkiksi valmistuslaatu, tuotelaatu, ar-
volaatu, kilpailulaatu, asiakaslaatu ja ympäristölaatu. (Lecklin 2006, 20).  
 
Laadun määrittelyjä on arvioitu erilaisilla tavoilla keskittyen kuitenkin lähes kai-
kissa lopputuotteen asiakastyytyväisyyteen, taloudellisuutteen tai tuottavuuteen.   
 
Rakennushankkeissa yleisimmin käytetty laadunmäärittely on valmistuslaatu. 
Tämä on laadun perinteinen arviointikriteeri. Suunnittelun ohjauksella pyritään 
varmistamaan suunnitelmien virheettömyys jolloin myös lopputulos on laaduk-
kaampi. Valmistuslaatu on työmaalla huolellisen rakentamisvaiheen tarkkailua. 
Rakentamisen laatuun liittyy tietenkin kiinteästi myös tuotelaatu, jonka mukai-
sesti lakien, standardien ja kaikkien eri alueiden ohjeistuksien mukainen loppu-
tuote täytyy olla. Arvolaadun merkitys kasvaa hinta-laatusuhteen kohteissa, ku-
ten esimerkiksi sijoitetun pääoman tuottoa arvioidessa. Kilpailulaatu on merkit-
tävä laadun määrittely esimerkiksi useiden eri toimijoiden samoille alueelle ra-
kennettaessa. Asiakkaan näkökulmasta arvioituna laatu on hyvin asiakaskes-
keistä. Asiakaslaatu voi olla hyvinkin korkea tai toisaalta hyvin matala, jopa laki-
en ja määräysten vastainen. Tässä työssäni olen keskittynyt nimenomaan asia-
kaslähtöiseen rakennustyön valvonnan laatuun. Rakentamisen hankesuunnitte-
luvaiheessa täytyy jo olla hyvin lähellä asiakasta ja pyrkiä määrittelemään asi-
akkaan tarpeet mahdollisimman hyvin. Lainaan tässä kohtaa isännöinti J. Kos-
kela Oy:n toimitusjohtajaa (Jouni Koskela): ”asioiden alinomainen kertaaminen 
ja jankkaaminen tuottavat yhteisesti ymmärrettävän tuotteen tai palvelun.” Ym-
päristölaatu keskittyy ekologiseen rakentamiseen keskittyvä näkökulma. Ympä-
ristön ekologisuuden kannalta on tärkeää ymmärtää koko rakennuksen elinkaa-
ren aikainen hiilijalanjälki. (Lecklin 2006, 20.) 
3.3 Laadunhallinnan osapuolia 
Alkuperäisten tavoitteiden, suunnitelmien ja työvaiheen aikana tehtävien laa-
dunvarmistustoimenpiteiden avulla saavutetaan tavoiteltu lopputulos. Koko ket-
jun ja toimitteen onnistumiseen, alun tavoitteiden asettamisesta valmiiseen lop-
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putulokseen, vaikuttavat suoritetut laadunmääritykset ja -valvonnat. Lopputulos 
on tavoitteiden mukainen, kun se täyttää seuraavat yleiset vaatimukset: 
 









Laadunvarmistusjärjestelmien tavoitteet ovat lähes samanlaisia eri aloilla. Lä-
hes kaikissa suunnittelua, toteutusta ja markkinointia vaativissa hankkeissa jou-
dutaan kiinnittämään huomiota lopputuotteen tuottamaan asiakastyytyväisyy-
teen. Mihin eri tuotannon vaiheisiin joudutaan pureutumaan enemmän tai vä-
hemmän, riippuu suurelta osin virheriskien analyyseistä. 
 
Viranomaisten mahdollisuudet ottaa kantaa rakennustöiden työnaikaiseen laa-
tuun ovat rajalliset. Rakentamismääräyskokoelman osa A1 määrittelee, miten 
valvontavastuut jakaantuvat hankkeen eri osapuolille (A1 2006, 5.) 
 
Eri kuntien rakennusvalvontaviranomaisten välillä on suuria eroja, miten heille 
kuuluvia lakisääteisiä velvoitteita sovelletaan, noudatetaan ja toteutetaan. Ra-
kennusvalvontaviranomaisilla on käytettävissä työkaluja, joilla rakennustyön 
vähimmäislaatuvaatimuksia voidaan ohjata: 
 
 rakennusvalvonnan ohjaus ja koulutus 
 kaavoitus ja rakennuspaikkaohjaus 
 rakennuslupakäsittelyn aikainen ohjaus 
 suunnittelijoiden pätevyyden toteaminen 
 pääsuunnittelijan nimeäminen 
 rakennustöiden vastaavien työnjohtajien asettaminen 
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Tärkeimpiä rakennusvalvonnan laadunvarmistuksen toimenpiteitä ovat:  
 
 kohteen aloituskokous 
 rakennustyön tarkastusasiakirja 
 laadunvarmistusselvitys 
 rakennustyön aikaiset katselmukset 
 kohteen käyttöönotto- ja loppukatselmus 
 rakennuttajavalvonnan käyttäminen 
 asiantuntijakatselmukset. 
 
Näitä vaatimalla viranomainen voi velvoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvää 
osoittamaan hänelle kuuluvan huolehtimisvelvollisuuden täyttymisestä (kuva 3): 
 
 
KUVA 3. Työmaan laadunhallinnan osatekijät (Junnonen, 445) 
 
Viranomaisten rakentamisen laadun ohjauksella on suuri merkitys. Esimerkiksi 
Oulun rakennusvalvonnan laadunohjauksen työkalut ovat Suomen tasolla huip-
puluokkaa. (kuva 4). Pientalorakentajan avuksi laaditut ohjaustyökalut ovat 
merkittävästi parantaneet rakentamisen laatua. Oulun rakennusvalvonnan si-
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vuilta löytyy laadunarvioinnin työkaluja teknisiin ja asuttavuuden ratkaisuihin. 
(Laadunohjauksen työkalut. 2016.) 
 
 
KUVA 4. Pientalon laatu- kokonaisuus. (Laadunohjauksen työkalut. 2016) 
 
Maankäyttö ja rakennuslain määräykset asettavat raamit tärkeimmille viran-
omaisten keinoille hyvän laadun saavuttamiselle. Lakisääteisenä yleisvelvoit-
teena kuntien laadunvalvonnalle on vaatia hankkeeseen ryhtyvän toteuttavan 
hyvän rakentamistavan periaatetta. Hyvän rakentamistavan määritteinä käyte-
tään yleisesti Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) lähdettä. (Junno-
nen, 446.) 
 
Hankkeeseen ryhtyvä asettaa omat tavoitteet laadunhallinnan menetelmille yh-
dessä viranomaisten vaatimusten kanssa. (kuva 5). Rakentamisvaiheen valvon-
ta korostaa merkittävissä määrin myötävaikutusvelvollisuutta suhteessa urakoit-
sijaan. Suunnitelmien korkealaatuisuus ja tavoitteiden asettaminen ovat tilaajan 
roolissa tärkeitä. Pääsuunnittelijan täytyy varmistaa asiakirjojen yhteensopivuus 
ja toteutuksen riskittömyys myös työmaaolosuhteissa. Hankkeeseen ryhtyvällä 
täytyy olla sekä ajalliset että taidolliset valmiudet ohjata hanketta suunnittelusta 
käyttäjille aina elinkaaren loppuun asti. Mikäli hankkeeseen ryhtyvä ei itse pys-
ty, eikä se useissa tapauksissa ole millään tavalla mahdollista, täytyy hänen 
asettaa hankkeelle riittävä määrä asiantuntijoita suunnittelun ja toteutuksen oh-
jaukseen. Hankkeeseen ryhtyvän täytyy varmistaa, että urakoitsija suorittaa tar-
vittavat laadunhallinnan toimenpiteet tekemänsä laadunhallintasuunnitelman 
mukaisesti. Urakkasopimusten pohjana käytetään yleisiä urakkasopimusehtoja, 
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joiden (YSE 1998) mukaisesti urakoitsijan on toimittava tavoitteellisesti hyvän 
laadun saavuttamiseksi. 
 
KUVA 5. Laadunhallinnan tavoitteet (Rakennustöiden laatu 2014. 2013, 9) 
 
Hankkeeseen ryhtyvän pääasiallinen laadunvalvontatoimenpide suunnittelun ja 
tavoitteiden asettamisen lisäksi on työmaavalvonta. Yleisesti työmaavalvonnan 
suorittaa erillinen työmaavalvoja, joka on pätevöitynyt tai muutoin esittänyt pä-
tevyytensä tehdä laadukasta rakennustyön valvontaa. (Junnonen, 447.) 
 
Pääurakoitsijan täytyy hallita koko hankeen tilaajan asettamat laadulliset tavoit-
teet. (kuva 6). Laadunhallinta täytyy käsittää koko työmaan kaikki osa-alueet. 
Urakoitsijan täytyy esittää laadunhallintasuunnitelma, jossa esitetään ne toi-
menpiteet, joilla laadulliset tavoitteet savutetaan. Laadunvalvonnan keinoina 
voidaan käyttää erilaisia mittauksia, katselmuksia ja tarkastuksia. Kaikkien saa-
tujen mittausten ja tarkastusten dokumentointi on ehdottoman tärkeää. Määrä-
yksiä laadunvalvonnan osalta annetaan Yleiset urakkasopimusehdot YSE 1998 
mukaisesti (Junnonen, 448): 
 
 itselle luovutus 
 havaittujen laatuvirheiden raportointi tilaajalle 
 rakennustarvikkeiden hyväksymismäärittelyt 
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 laitteiden ja järjestelmien käyttökokeet 
 sopimusten ja hyvän rakentamistavan laatukokeet. 
 
 
KUVA 6. Urakoitsijan laadunvarmistuksen keinot (Juha-Matti Junnonen, 448) 
3.4 Laadunhallintasuunnitelma 
Koko työmaan laadunhallinta vaatii huolellisen paneutumisen työmaan edisty-
misen arviointiin etukäteen. Laadunhallintasuunnitelmassa käsitellään miten ja 
kuka arvio eri osa-alueiden riskejä.  Etukäteisarvioinnilla voidaan määritellä 
mahdollisten riskien toteutuminen ja sen vaikutukset hankkeelle. Laatusuunni-
telman pääasiallinen tavoite on vähentää mahdollisuutta, että hankkeen loppu-
tulokseen jäisi virheitä, jotka alentavat sen arvoa ja pitkäaikaiskestävyyttä. Po-
tentiaaliset ongelmat voivat koskea suunnitelmien ristiriitaisuutta, suunnitelmien 
oikea-aikaista saamista, tuotannon resurssien saantia ja tilaajan toimintojen 
ongelmia.  (Junnonen, 449.) 
 
Riskien arviointia ja niiden mahdollista toteutumista täytyy arvioida työmaalla 
koko hankeen ajan. Arvioinnissa voidaan käyttää riskien arvioinnin matriisia, 
jolloin syy-seuraussuhteet sekä niiden vaikutus voidaan selkeämmin havainnoi-
da. 
 
Laatusuunnitelma on eri osapuolten yhteisen tavoitteen asettamisen pohjalta 
laadittu toimintatapamalli, jolla tehostetaan tuotantoa ja varmistetaan laatua. 
Laatusuunnitelmaan sisältyy laadunvarmistussuunnitelma, jossa määritellään 
miten teknisesti laatua varmistetaan kokeiden, näytteiden, mallitöiden tai koe-
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käyttöjen avulla. Lisäksi määritellään miten saadut tulokset tai tehtyjen kokeiden 
tulokset dokumentoidaan.  Rakennustöissä pääurakoitsijan laatusuunnitelmaan 
täytyy sisällyttää myös kaikki sivu-urakoitsijat tai alihankkijat riippuen urak-
kasuhteiden määrityksistä. Käytännössä pääurakoitsijan täytyy saada käyttöön-
sä kaikkien heidän hankkeensa alla toimivien työnsuorittajien laatusuunnitelmat, 
jotka sovelletaan kyseiseen kohteeseen soveltuvaksi. Alemmilla työnsuorittajilla 
ei ole velvollisuutta antaa omaa laatusuunnitelmaa pääurakoitsijan käyttöön, 
mutta yleensä se on kuitenkin yksi osa hyvää käytäntöä. Lisäksi laatusuunni-
telmaa voidaan käyttää osana yrityksen markkinointia.   Koko työmaan laatu-
suunnitelman täytyy olla yhteneväinen, jotta lopputulos saadaan palvelemaan 
tilaajan tarpeita.   (Junnonen, 449.) 
 
ISO 9001-standardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän rakentaminen on yri-
tyksen prosessin analysointia ja kuvausta laadun näkökulmasta. Laadunhallin-
tajärjestelmän tavoitteena on saada valmistettava toimite pääkäyttäjän tarpei-
den mukaiseksi. ISO 9001-standardi asettaa tarkat määrittelyt, miten tuotannon 
eri vaiheita tarkastellaan kriittisesti virheiden korjaamiseksi. Laadun käsite ISO 
9000 -järjestelmä ymmärretään laajaksi kokonaisuudeksi ominaisuuksista, joi-
den avulla yrityksen johto, prosessit ja toiminnat tuottavat toimitteen sellaiseksi 
kuin asiakas sen haluaa. Hyvää laatua voidaan toki tuottaa ilman yhteisesti luo-
tuja standardeja, mutta ilman niitä ei voida luoda yhteistä sertifiointimenetelmää. 
(Vanhatalo 2010, 5-6.) 
 
Laadun kehittyminen ISO 9001:2008 - standardin mukaisesti on yrityksen tavoit-
teellinen työskentely koko organisaation eri osa-alueilla. Usein pienten yritysten 
on vaikea löytää riittävästi resursseja täydelliseen laadunhallintajärjestelmään. 
Tällöin joudutaan rajaamaan standardin mukaista asioiden käsittelyä. Laatukä-
sikirja on yrityksen asiakirja, joka on laadittava ja ylläpidettävä. Laatukäsikirja 
kuvaa eri prosessit ja niiden väliset yhteydet ja siitä täytyy löytyä eri toimintojen 




3.5 Valvontatyön asiakassuuntautuneisuus  
Asiakaslähtöinen ajattelutapa lähestyy ihmistä tuntemusten, kokemusten ja ais-
timusten kautta. Ihmisen kokema mielihyvä on pystyttävä toteuttamaan mahdol-
lisimman hyvin. Laatuajattelu on kiinteästi yhteydessä asiakkaan kokemuksiin. 
Sopiva laatu tuottaa käyttäjälle mielihyvää siinä määrin, että on hän valmis käyt-
tämään tuotetta. Laadun määrittelee asiakas ja on siten sen lopullinen ar-
viomies. (Lecklin 2006, 79.) 
 
Rakennustyön valvonnan tavoitteena on saada asiakkaan haluamasta tilasta 
tuotettua mahdollisimman hyvä ja mielihyvää tuottavaa niiden suunnitelmien 
pohjalta, jotka on laadittu. Mikäli työn aikana voidaan aistia tilaajan tarpeiden 
muutoksia, täytyy niistä käydä tilaajan kanssa vuoropuhelua hyvin avoimesti. 
 
Välitön asiakas on yleensä se, mikä hankkii tuotteen tai palvelun suoraan tuot-
tajalta ja käyttää sitä. Aina ei ole kuitenkaan näin, vaan isommissa organisaati-
oissa tilaaja on eri henkilö kuin lopulliset käyttäjät. Erilaisten kauppaketjujen 
tukku- ja vähittäismyyntien kautta kuluttajille menevät tuotteet ovat tuottajan 
välillisiä asiakkaita. Tuottajan täytyy kummassakin tapauksessa olla erittäin 
kiinnostunut loppukäyttäjän kokemuksista tai muuten menekki voi tyrehtyä. 
(Lecklin 2006, 80). 
 
Rakennustyön ketjut ovat nykyisin pilkottu pieniin osiin ja toteuttajia on monia. 
Tällaisen pilkotun ketjun osien hahmottaminen asiakkaan näkökulmasta on 
myös tärkeää. Asiakkaan täytyy tietää millaisten toimijoiden kanssa ollaan te-
kemisissä, ovatko he luotettavia ja osaavatko he tehdä hyvää laatua. 
 
Tuotannossa tai tuotantoketjun sisällä voi olla asiakkuuksia sekä sisäisiä että 
ulkoisia. Asiakas, joka hankkii tuotteen tai palvelun suoraan omaan käyttöönsä 
on ulkoinen asiakas. Prosessissa sisäisiä ostoja tekevistä henkilöistä tai organi-
saatioista syntyy sisäisiä asiakkaita. Kun prosessin lopputuote saadaan välitet-




Asiakkaan arvojen tunnistaminen on tiedettävä tavoitteiden asettamiseksi. Asi-
akkaan arvostus tuotteeseen tai palveluun syntyy sen kautta, millaisen kokonai-
suuden hän saa sitä käyttämällä luotua itselleen. (kuva 7). Arvojen tunnistami-
sen jälkeen on helpompi arvioida mihin asioihin täytyy kiinnittää huomioita. Ar-
vostrategisesti voidaan määritellä, mihin asioihin tulee kiinnittää huomioita, jotta 
asiakas saadaan tyytyväiseksi. 
 
 
KUVA 7. Asiakasarvojen määritysprosessi (Leckelin 2006, 86) 
 
Normaaleilla ja samoilla yleisesti käytössä olevilla laatumääritteillä voidaan 
saada asiakasta paremmin tyydyttävää tulosta, kun on ensin hahmotettu asiak-
kaan arvostukset. Esimerkiksi rakennuksen viimeistelytöiden tarkkuus on hyvin-
kin erilainen eri ihmisillä. Rakennustyötä suorittavaa työtä tekevällä henkilöllä 
voi olla mahdollisuus tehdä samoilla panostuksilla parempaa, asiakasta tyydyt-
tävää laatua. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat voimakkaasti myös toimittajan 
luotettavuus ja hyvä profiili. Osa arvostuksista voi olla hyvinkin merkittäviä ja 
toiset osat ovat marginaalisia. Näiden vähemmän asiakkaan arvoja palvelevia 
ominaisuuksia ei tarvitse korostaa, kun ne vain toimivat tuottaen toiminnan pe-




Tyytyväisyys tietynlaiseen tasoon ei tarkoita, että tilanne olisi pysyvä. Syntyy 
arvomuutoksia. Arvomuutokset voivat olla hyvinkin nopeita. Sen sijaan tuotteen 
käytön tuottama hyötyarvo ei muutu niinkään nopeasti. Esimerkiksi tilan toimi-
vuus tuotantoon tilaohjelmallisesti tyydyttää pitkään, mutta väri- ja tuotemaailma 
tilan sisällä muuttuvat nopeastikin. Näiden arvomuutosten ennakointi ja tunnis-
taminen ovat kehittyvälle toimijalle tärkeitä työkaluja tulevaisuuden ennustami-
sessa.  
 
Asiakastyytyväisyyden selvittäminen on usein vaikeaa näiden muuttuvien arvo-
jen ympärillä.  Mikäli asiakas lähestyy toimittajaa uudemman kerran tai kertoo 
kavereilleen palvelusta, on se merkki tyytyväisyydestä. Mikäli tuotteessa tai pal-
velussa on ollut ongelmia, se ei aina tule toimittajan tietoon. Tällöin ihmetellään, 
mistä johtuu huono tilauskanta. (Lecklin 2006, 87.) 
 
Rakennusvalvonnan tyytyväisyys tulee esille joko uusien palvelujen tilauksena 
tai tilaajan tuttavien uusina tilauksina. Mikäli asiakas ei ole ollut tyytyväinen val-
vontaan, heijastuu se erilaisten pienten virheiden ylikorostamisena esimerkiksi 
takuuaikana. Valvontaan käytetty aika myös korreloi onnistumisen tuloksia jon-
ka myös tilaaja yleensä aistii. Ilman riittävää ajankäyttöä ei pystytä paneutu-
maan asioihin riittävästi. Asiakastyytyväisyyteen pyrittäessä täytyvät odotukset 
ja lupaukset joko täyttyä tai ylittyä. Odotusten ylittymisellä saavutetaan kilpailue-
tua. Riittävän laatumielikuvan luomisella luodaan luottoa asiakkaaseen, mutta 
liian korkea mielikuvalaatu tuottaa paineita toteutukseen. (kuva 8). Tällöin liian 
korkeiden mielikuvalaatutavoitteiden saavuttaminen voi olla mahdotonta, eikä 
saavuteta asiakastyytyväisyyttä. (Lecklin 2006, 92.) 
 
 
KUVA 8. Laatuaukko ja kilpailuetu (Leckelin 2006, 92) 
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Työmaavalvonnassa voidaan tehdä virheitä ja turhaa työtä.  Logistiikka ei toimi, 
eikä aika ei riitä toteuttamaan niitä kaikkia laadunvalvonnan ja asiakaskeskei-
syyden tavoitteita joita oli asetettu. Valvojan henkilökohtaiset voimavarat ovat 
myös rajalliset. Tehtävät työt ja käytössä oleva aika täytyvät olla balanssissa. 
Tehtävien optimointi tuottaa tehokkuutta ja tarkkuutta valvontatyöhön.  
 
Laadunhallinnan perusajatuksena on, että tehdään mahdollisimman hyvin tilaa-
jan tarpeiden mukaista tuotetta. Toinen yhtä tärkeä tavoite on tehdä toimitteesta 
lakien ja määräysten mukainen. Näitä noudattamalla saavutetaan terveellisyy-
den, suunnitteluiän, käytettävyyden ja turvallisuuden osalta riittävä laadukas 
tuote. 
 
Lopullisen toimitteen laadunhallintaan kuuluu olennaisesti koko tuotantoketjun 
riskien arviointi. (kuva 9). Riskillä tarkoitetaan alttiutta syntyä virhe tuotannon eri 
vaiheessa hankesuunnittelusta toimitteen lopulliseen käyttöön. Rakennusten 
osalta myös koko elinkaaren aikainen toiminta on osa tuotantoketjua. 
 
 
KUVA 9. Projektinjohtototeutuksen riskienhallinta (RT 10-11082. 2012, 2) 
 
Riskien hallinnan työkaluina voidaan käyttää erilaisia riskienhallinnan työkaluja. 
(kuva 10). Riskienhallintajärjestelmällä selvitetään tuotannon mahdolliset riski-
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tekijät, arvioidaan riskien toteutumisen mahdollisuus sekä toteutuessaan niiden 
aiheuttamien seurauksen vaikuttavuus tuotantoon. 
 
 
KUVA 10. Projektinjohtototeutuksen riskienhallinta (RT 10-11082. 2012, 6) 
Asiakaslähtöisen valvontatyön prosessikaavion osatekijöitä on paljon joita jou-
dutaan käsittelemään monella tasolla. (kuva 11). Erilaisten riskitekijöiden ole-
massaolon tunnistamiset ovat jokaisessa hankkeessa hiukan erilaiset. Raken-
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nustyön valvonta on vain osa koko hanketta, johon kuuluu ennen työvaihetta 
erilaiset tarvesuunnittelut ja varsinaisen suunnittelun vaiheet.  
 
KUVA 11. Prosessikaavio asiakaslähtöinen rakennustyön valvonta 
Ennen varsinaisen työn aloittamista tehdään valvontatyön koon ja prosessin 
mukaiset sopimukset tilaajan kanssa. Valvontatyön sopimukset tehdään yleis-
ten RT-korttien sopimusmallien mukaisille alustoille ja sopimusehdoin. Sopi-
musten avulla määritellään työn vastuut ja velvollisuudet puolin ja toisin.  Val-
vontatyö aloitetaan tutustumalla hankkeen asiakirjoihin sellaisella tarkkuudella, 
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että tiedetään mitä ollaan tekemässä. Ilman riittävää etukäteispaneutumista 
työhön ei saa ryhtyä.   
Hankeasiakirjojen tutustumisen jälkeen paneudutaan asiakaspintaan selvittä-
mällä, onko tilaajalla riittävä tieto tulevasta hankkeesta ja laatuominaisuuksista. 
Asiakkaan arvotarpeet määritellään hankkeen alussa mahdollisimman tarkasti. 
Mikäli tutustumisvaiheessa havaitaan suunnitelmissa seikkoja, jotka eivät vas-
taa tilaajan arvoja ja laatua, voidaan tässä vaiheessa vielä muokata hanketta 
tietyissä rajoissa. Mikäli tilaaja on tehnyt sopimukset toteuttajan kanssa, tarkis-
tetaan heidän valmiudet tehdä työ tavoitteiden mukaisesti valmiiksi. Toteuttajan 
laatuasiakirja ja liittyvät laatumittarit on oltava riittävät kulloisenkin kohteen vaa-
timusten mukaisesti. Tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja referenssit tar-
kastetaan.  
 
Työvaiheen alussa toteuttajalta vaaditaan kulloisenkin työkohteen vaatimusten 
mukaiset asiakirjat, joita ovat esimerkiksi työmaasuunnitelma, työmaan turvalli-
suussuunnitelma, putoamissuojaussuunnitelma, laatusuunnitelma, kaivutyö-
suunnitelma, purkutyösuunnitelma, pölynhallintasuunnitelma, kosteudenhallin-
tasuunnitelma, räjäytystyösuunnitelma, nostotyösuunnitelma, asbestipurkutyö-
suunnitelma, aikataulu ja tarvittavat muut asiakirjat. Tietyn kokoisista työmaista 
työn keston ja miesmäärän mukaan vaaditaan työilmoitus aluehallintoviran-
omaisille. Tilaajan täytyy varmistaa, että toteuttaja on kohteen päätoteuttaja työ-
turvallisuudesta annetun lain mukaisesti. Mikäli tätä määritystä ei ole tehty, 
asettuu tilaaja päätoteuttajan rooliin vastaten työmaan kokonaistyöturvallisuu-
desta. 
 
Mikäli työ on rakennusluvan alainen, selvitetään luvan mukaiset tarkistukset ja 
vastaavat työnjohtajat. Pääsääntöisesti viranomaisvalvonnan tehtävät eivät kuu-
lu rakennustyön valvonnan piriin. Mikäli joudutaan tekemään rakennusvalvon-
nalle kuuluvia ja rakennusluvassa määriteltyjä tarkastustoimenpiteitä tehdään 




Työhön ja valvontaan liittyvä riskikartoitus on tehtävä mahdollisimman kattavak-
si ja luoda mekanismit niiden havaitsemiseksi. Mikäli jokin riskeistä on vaikutta-
vampi, täytyy siihen olla sitä vastaava korjausmekanismi.  
 
Työn aikana huolehditaan riittävien työmaatarkastusten suorittamisesta ja ko-
kousten järjestämisestä. Työmaan aikana pidetään tiiviisti yhteyttä tilaajan, to-
teuttajan ja muiden osapuolien kesken. Erityisesti tilaajan tietoa työmaan ete-
nemisestä täytyy korostaa. Mikäli havaitaan laatumuuttujia, joilla on merkitystä 
tilaajan saamaan lopputulokseen, täytyy siitä viipymättä informoida osapuolia ja 
tehdä tarvittavat toimenpiteet asian korjaamiseksi. 
 
Vastaanoton järjestelyt ja siihen liittyvät dokumentoinnit järjestetään suunnitel-
ma-asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Vastaanottoon täytyy varata riittävästi 
aikaa hankeen työvaiheen suunnitteluaikana. 
 
Vastaanoton jälkeen haastatellaan tilaaja, jotta saadaan tietoa hankkeen onnis-
tumisesta ja tyytyväisyydestä. Takuuaikana ollaan mukana käyttäjän kanssa 
seuraamassa tilan toimintaa, ohjaten käytössä ja huolloissa. Takuuaikana jär-
jestetään tarvittavat tarkastukset ja kahden vuoden jälkeen järjestetään takuu-
tarkastus. 
3.6 Valvontatyön tehokkuus Lean-malli 
Lean- ajattelu on lähtöisin Japanin autoteollisuuteen kehitetystä tuotannon oh-
jausmenetelmästä. Autoteollisuuden tavoitteena on ollut saada koko tuotanto-
prosessi tuottamaan sitä laatua, mikä takaa auton mahdollisimman hyvän luo-
tettavuuden.  
 
Lean-toimintamalli tuottaa jatkuvaa kehitystyötä ja sitoutumista tuotannon vir-
heiden poistamiseen. Yleisesti arvioidaan, että menestyvän yrityksen peruspe-
riaatteiden täytyy olla tämän ajattelun mukaiset menestyäkseen. Ajatuksena on 
pyrkiä tuotteen parempaan tuottavuuteen ja hukan poistamiseen jolloin savute-
taan kilpailukykyä suhteessa kumppaneihin. Lean-ajattelu on pitkäaikaista sitou-
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tumista laadun kehittämiseen koko organisaatioketjussa, johdosta tuotannon 
kautta loppukäyttäjille asti. (Kouri 2009, 6.) 
 
Lean-ajattelun kehittämisen peruspilareita ovat arvo, arvoketju, virtautus, imu ja 
pyrkimys täydellisyyteen. (Kouri 2009, 8.) 
 
Arvo Asiakasnäkökulma on tärkein tuotteen kehittämisen 
suunnan antaja. 
 
Arvoketju Tuotteen prosessin tärkeimmät toiminnot, turhat toi-
minnot on poistettu. 
 
Virtautus Tuotteen tai palvelun pysähtymätöntä ketjua tuotan-
nossa arvon määrittelemillä yksityiskohdilla loppukäyt-
täjille asti 
 




pyrkimys Prosessien jatkuva kehittäminen poistamalla syntyneitä 
virheprosesseja 
 
Lean-ajattelu ei ole tuotannon työntekijän panoksen maksimointia entiseen 
verrattuna, vaan menetelmällä pyritään saamaan samalla työpanoksella enem-
män tärkeiden prosesseiden työvaiheita aikaiseksi. Tavoitteena on poistaa huk-
katyön tekemistä ja keskittyä tekemään vain kaikkein tähdellisimmät suoritteet. 
(Kouri 2009, 10.) 
 
Lean-ajattelun mukaan ilman siistiä työskentelynympäristöä ei synny laadukasta 
tulosta. Yleisesti voidaan ajatella näin mutta esimerkiksi tietokonepohjainen 
työskentely tarvitsee pääosassa olevan tietotekniikan järjestystä, ei niinkään 
sitä, että missä kunnossa toimiston ympäristön tilat ovat. Siisteys työympäris-
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tössä auttaa havaitsemaan prosessin puutteita ja epätehokkuuksia. Lean-
ajattelun mukaan on olemassa viisiportainen (5S) työympäristön arviointi johon 
kuuluu Seiri (lajittelu), Seiton (järjestä), Seiso (puhdista ja huolla), Seiketsu (va-
kiinnuta toimenpiteet) ja Shitsuke (ylläpidä). (Kouri 2009, 26.)  
Rakennustyön prosessointiin voidaan soveltaa Lean-ajattelua seuraavasti, jos-
sa yhtenä osana rakennustyön valvonta myös on: 
 
 virheetön hankesuunnittelu 
 virheetön suunnittelu 
 virheetön rakentaminen 
 virheetön valvonta 
 virheetön käyttö 
 virheetön huolto  
 
Kaikkien edellä lueteltujen pääosien alle syntyy lukematon määrä erilaisia laa-
tumääritteitä, joista jokaista tulee käsitellä pyrkimyksenä täydellisyys. Raken-
nustyömaa on erilainen prosessiympäristö kuin autoteollisuus. Rakennustyö-
maan hallinta on vaikeampaa kuin kiinteällä paikalla pysyvien tuotantolaitosten. 
Kuitenkaan tätä ei tule nähdä niin, ettei kehitystä voisi tapahtua myös rakennus-
työmaan tuotannossa. Ilman vahvaa tahtotasoa ei myöskään tapahdu kehitystä. 
Kehittymisen tarve on liikkeelle laittava voima ja siihen Lean-ajattelu on loistava 
työkalu. Pienin askelin eteneminen tuottaa tulevaisuudessa ison harppauksen. 
(Jones - Womack  2009, 76).  
 
Laadunhallinnan työkaluihin kuuluu selkeästi oman toiminnan virheiden poista-
minen ja tehokkuuden parantaminen. Itsearvionti on yksilön ja organisaation 
sisäistä kehittymistä tavoiteltuihin asioihin. (Tuominen 2010, 9.) 
 
Lean-ajatusten soveltaminen valvontatyöhön tarkoittaa samanlaisia toimintata-
poja kuten missä tahansa tuotannossa. Valvontatyö on tuotantoa, josta pyritään 
poistamaan kaikki epäolennainen ja panostamaan tärkeimpiin tapahtumiin. 
Lean-ajatusten soveltaminen on prosessi, jossa tapahtumien tarkastelu ja kehit-
tyminen ovat jatkuvaa. 
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4 RAKENNUSTYÖN VALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ 
Käytännön kohteessa rakennuttaminen on edennyt alla esitetyn projektimenet-
telyn mukaisesti. Tässä nyt kohteessa olen hoitanut koko korjaustyöprosessin 




 rakentamisvaiheen suunnittelu 
 rakentaminen 
 vastaanotto  
 takuuaika 
 rakentamisvaiheen jälkeen tehtävät erillistyöt. 
 
Käsittelen omaa toteutunutta projektijohto- ja valvontakohdettani edellä lueteltu-
jen rakentamisprosessien eri vaiheiden kautta. Eri vaiheiden työn sisällöt kuvai-
len toteutumien mukaisesti. Samalla kyseisen vaiheen jälkeen arvioin, miten se 
mielestäni on onnistunut peilaten koko hankkeen valmistumiseen ja asiakkaiden 
kokemuksiin. Esimerkkikohteen valvontatyö on mielestäni onnistunut teknisesti 
ja johtoajatuksena on ollut asiakaslähtöisyys. Työnaikana tehdyt havainnot 
asukkaiden kokemuksista keskustelujen ja kommenttien pohjalta ovat vaikutta-
neet saamaani kokemukseen hankeen onnistumisesta. Hankkeiden vastaan-
oton yhteydessä urakoitsija on useissa tapauksissa tehnyt niin sanotun asukas-
kyselyn. Asukaskyselyllä on saatu asukkaiden kokemuksia hankkeen eri vaihei-
den ajalta ja lopputuloksesta. Itse olen nyt toteuttamassa kohteen asukas-
kyselyä yhden vuoden takuuajan puitteissa. Kohde on asunto-osakeyhtiö. Osa-
keyhtiöiden asuntojen asukkaat ovat olleet joko omistajia tai vuokralaisia. Asu-
kaskyselyt lähetettiin tapauskohtaisesti joko osakkeenomistajille tai asukkaalle, 




4.1 Esimerkkikohteen perustiedot 
Tässä kohteessa toimin rakennuttajakonsulttina ja rakennustyön valvojana. 
 
Esimerkkikohde oli viisi kerroksinen asuinkerrostalo jonka perustiedot: 
  
 kaksi rappuinen 
 kahdella hissillä varustettu 
 rakennettu vuonna 1972 
 kerrosala oli 2570 m2 
 tilavuus oli noin 7700 m3 
 huoneistoala oli noin 2100 m2 + kellari 480 m2 
 asuntoja oli yhteensä 48 kpl 
 asuntojen koot olivat välillä 29,0 – 77,0 m2, yksiöitä, kaksioita ja kolmioita 
 paloluokka oli P1 
 kellarillinen ja väestönsuojallinen 
 betoniperustainen 
 kantavina rakenteina olivat betoniseinät ja -palkit  
 välipohjat olivat betonirakenteisia laattoja. 
 
Julkisivut olivat betonielementtiseiniä. Rakennus oli liitetty vesi-, viemäri-, tieto-
liikenne- ja sähköverkkoon sekä kaukolämpöverkkoon. Rakennuksessa oli pää-
osin koneellinen poistoilmanvaihto. Saunaosastossa oli koneellinen poistoil-
manvaihto. 
 
Lähtökohtana tälle hankesuunnitelmalle oli, että talotekniikan elinkaaret ovat 
lopuillaan ja tarve peruskorjaukselle on olemassa kymmenen vuoden sisällä. 
Yhteisten tilojen ja porrashuoneiden pintarakenteet olivat lähes alkuperäiset. 
Osakkeiden pesutiloista oli noin 35 % peruskorjattu. 
 
Vesijohdot ovat kuparia ja galvanoitua teräsputkea. Viemärit ovat PVC-
muoviviemäreitä. Kellarin tilat ja porrashuoneet olivat pääosin alkuperäisessä 
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kunnossa. Asuntojen pesuhuoneista osa oli peruskorjattu osakkaiden omina 
suoritteina. 
 
Rakennus oli perusrakenneosiltaan hyväkuntoinen, betonirakenteinen kerrosta-
lo. Alkuperäinen rakennuksen suunniteltu elinkaari oli arviolta 60–80 vuotta. 
Talo on 40 vuotta vanha. Rakennuksen runkorakenteiden arvioitiin kestävän 
vielä hyvin seuraavat 30–40 vuotta. 
4.2 Suunnittelu 
Hankeselvityksessä oli arvioitu esimerkkikohteen LVIS- verkoston osien ja pe-
su-, yhteiset tilat ja porrashuoneiden kunnostusta. Arvioitiin, mitä eri vaihtoehto-
ja kunnostustöiden tekemiseksi on olemassa. Tarkasteltiin uusimismenetelmiä, 
vaihtoehtoisia toteutustapoja, aikatauluja ja arvioitiin niiden kustannuksia. Mui-
den kuin yhteisten pesutilojen, yhteisten yleistilojen ja porrashuoneiden kunnos-
tustarvetta ei ollut arvioitu. Varsinaisesti piha-aluetta koskevia toimenpiteitä täs-
sä hankkeessa ei ollut. Ulkopuolen julkisivun verhousten ja parvekkeiden sekä 
vesikaton arviota ei ollut tehty. Oli arvioitu vain tässä selvityksessä pääosassa 
olevien kohtien peruskorjausta.  
 
Hankeselvityksen alkuvaiheessa kohteeseen oli tehty seuraavat tutkimukset: 
 
 haitta-ainekartoitus 
 viemäreiden kuntotutkimus, videokuvaus ja vaihtoehtoisten korjausten 
soveltuvuus 
 huoneistokierros, tekniset järjestelmät ja yleiset huoneistojen tilat 
 asukaskyselyt 
 rakennusosien ja teknisten laitteiden aistinvarainen arviointi 
 energian ja veden kulutuksen arviointi 
 rakennusosien elinkaariarviot. 
 
Hankeselvittelyvaiheessa hankkeessa olivat mukana LVIS- ja rakennusalan 
asiantuntijoita, jotka muodostivat projektiryhmän. Taloyhtiön hallitus, yhdessä 
isännöitsijän kanssa oli myös ollut tiiviisti projektiryhmän mukana. Yhdessä he 
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olivat asettaneet suuntaa antavat tavoitteet ja tahtotasot tuleville korjaustoimen-
piteille. 
 
Hankeselvityksen pohjalta saatiin hyvä kuvan selvittämistämme rakennusosista 
ja niiden korjaustarpeista. Selvityksen avulla oli mahdollista arvioida kustannuk-
set erilaisten vaihtoehtojen mukaisesti. Hankeselvityksen pohjalta projektityö-
ryhmä esitti seuraavia korjausvaihtoehtoja yhtiön yleisen kokouksen käsiteltä-
väksi (taulukko1). 
Taulukko 1. Kustannusarviohinnoittelun perusteet ja elinkaari  
 
Hintoihin sisältyi rakennuttaminen, suunnittelu, varaukset sekä lisä- ja muutos-
työvaraukset. 
 
Eri vaihtoehtojen yhdistelmä HA 2100 m2 
 
VE 1 erittäin kevyt   
 1,5,7, 8, 9 ja 10 Yhteensä 363 900,00 €  173 €/hm2 
VE 1 kevyt   
 1,4,5,7, 8, 9 ja 10  Yhteensä 585 200,00 €   279 €/hm2 
VE 3 keskiraskas, suositeltava 
 1,3,4,5,7,8,9 ja 10 Yhteensä 774 900,00 € 369 €/hm2 
PERUSKORJAUSOSA 
hinnat 
alv 0%     
hinta alv 
24 % elinkaari 
  €/m2 m2 € € vuosi a 
1. Vesijohtojen uusiminen 40 2100 84000 104100 50-60 
2. Viemäreiden uusiminen 70 2550 178500 221300 50-60 
3. Viemäreiden pinnoitus 60 2550 153000 189700 20-25 
4. Sähkö- ja tietoliikenne 85 2100 178500 221300 50-60 
5. Lämpöverkoston tasapainotus + vaihdin 40 2550 102000 126500 20 
6. Asuntojen pesuhuoneiden peruskorjaus 800 200 160000 198400 20-25 
7. Porrashuoneiden pintarakenteet + akustointi 14 140 18200 22600 20 
8. Kellarin pesu- ja pesutupatilat peruskorjaus 800 70 56000 69400 20-25 
9. Kellarin yhteiset kuivat tilat 30 410 12300 15300 20 
10. Linjastotöiden rakennustyöt, kotelot, yms 10 2100 21000 26000 50-60 
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VE 4 raskas, elinkaari jatkuu paljon 
 1,2,4,5,6,7,8,9 ja 10 Yhteensä 1 004 900,00€ 478 €/hm2 
 
Hyväksymisen jälkeen hankeselitys oli yhtiön hyväksymä hankeohjelma, jota 
käytettiin suunnittelua ohjaavana asiakirjana. Yhtiö valitsi rakennuttamisesta 
vastaavan henkilön, mikä pyysi suunnittelutarjoukset arkkitehti- , rakenne-, LVI- 
ja sähkösuunnittelusta. Hankkeelle valittiin pääsuunnittelija, joka vastasi suunni-
telmien yhteensovittamisesta. Suunnittelutyön tuloksena saatiin suunnitelmat, 
piirustukset ja työselostukset, joiden perusteella urakka voitiin kilpailuttaa. Han-
keselvityksen aikataulun mukaisesti yhtiö pystyi ohjelmoimaan hankkeen. 
 
Suunnittelu käynnistettiin syksyllä 2014: 
 hallitus hyväksyi luonnossuunnitelmat 
 
Suunnitelmat valmistuivat myöhäissyksyllä 2014: 
 hallitus hyväksyi toteutussuunnitelmat 
 
Kunnostustöistä käytiin urakkakilpailu talvella 2014–2015: 
 yhtiökokous päätti kunnostustöiden käynnistämisestä urakkatarjousten 
saamisen jälkeen 
 osakkaat hyväksyttivät yhtiöllä mahdolliset peruslaatutasosta poikkeavat 
suunnitelmat 
 urakoitsija antoi suunnitelmien pohjalta lisätyötarjoukset 
 
Työt aloitettiin talvella 2014–2015: 
 urakka valmistui ja vastaanotettiin keväällä 2015 
 työaika riippui valittavasta korjausvaihtoehdosta 







 hanke rahoitettiin yhtiön ottaman lainan ja kerättyjen varojen avulla. Lai-
na-ajan pituus vaikutti kokonaissumman lisäksi sen takaisinmaksamisek-
si kerättävien rahoitusvastikkeiden suuruuteen. 
 
Hankeen toteutusmuoto: 
 urakka toteutettiin putkitöiden pääurakkana, jolloin esimerkkikohde teki 
sopimuksen ainoastaan pääurakoitsijan kanssa. Pääurakoitsija oli ainoa 
vastuullinen yhtiöön nähden. Pääurakoitsija vastasi käyttämiensä aliura-
koitsijoiden töistä ja toiminnasta, hyväksytti käyttämänsä aliurakoitsijat ti-
laajalla ja toimi kohteen päätoteuttajana. 
 
Luvat: 
 hanke oli rakennusluvan alainen muutostyö. Rakennuslupa voitiin hakea, 
kun suunnitelmat olivat valmiit ja taloyhtiö oli tehnyt rakentamispäätök-
sen. Työssä täytyi olla valittuna ja nimettynä vastaava työnjohtaja, minkä 
kustannukset kuuluivat urakkaan. 
 
Hankeselvityksen tavoitteena oli luoda mahdollisemman hyvät 
edellytykset taloyhtiön asukkaille määritellä oman kiinteistönsä kor-
jaustarpeet. Tämä hankeselvitys oli kaikkien osakkaiden ja asuk-
kaiden nähtävillä ennen päätöksentekoa yhtiön yleisessä kokouk-
sessa. (RT OM-21440. 2010, 6.) 
  
Selvitys esiteltiin myös yleisessä taloyhtiön kokouksessa. Yhtiön 
päätöksenteon kannalta oli tärkeää, että hallituksella on joku ehdo-
tus eri vaihtoehdoista ja niiden kombinaatioista. Tässä tapauksessa 
yhtiön hallitus esitti yleiskokoukselle vesijohtojen korjausta, läm-
mönvaihtimen uusimista, porrashuoneiden pintarakenteiden korja-
usta ja kellarin yhteisten kuivien tilojen pintarakenteiden uusimista. 
Pääosin näin myös tapahtui, kuten hallitus oli yhtiökokoukselle esit-





Kokemuksena hankeselvityksestä asuntoyhtiöissä on, että se antaa 
erittäin hyvät työkalut ja tietotason asukkaille päättää omista asiois-
taan. Tällöin saadaan asukkaat mukaan hankkeeseen ja he saavat 
kokemuksen, että tiloja korjataan heidän tarpeidensa mukaisesti.  
 
Esimerkkikohteen korjaushankkeen suunnittelu aloitettiin yhtiön hallituksen pää-
töksen jälkeen. Aiemmin yhtiön yleinen kokous oli antanut valtuudet yhtiön halli-
tukselle toteuttaa hankeselvitys, suunnittelu ja urakkakilpailutus. Esimerkkikoh-
teen kohdalla järjestettiin tiedotustilaisuus hankeselvityksen jälkeen. Taloudelli-
nen kustannusten arviointi osakasta kohden oli ollut tässä tiedotustilaisuudessa 
esitettynä.  
4.3 Rakentamisvaihe 
Rakentamisvaihe aloitettiin välittömästi suunnittelun valmistuttua. Yhdessä yhti-
ön hallituksen ja isännöitsijän kanssa kartoitettiin määritteet urakoitsijoista, joilta 
tarjouksia pyydetään ja mitkä ovat heidän tarjouskriteereistä. Tässä kohteessa 
käytettiin niin sanottua rajoitettua tarjousmenettelyä, jolloin etukäteen on määri-
telty urakoitsijavalinnat. (Kankainen - Junnonen 2000, 46.)  
 
Työn mittasuhteiden ja paikkakunnan urakoitsijakannan perusteella seuraavat 
kriteerit asetettiin tärkeysjärjestyksessä vaatimuksiksi: 
 
 referenssit 
 urakoitsijan johdon pätevyydet 
 käytettävät alihankkijat 
 suunnittelijoiden ja rakennuttajien kokemukset. 
 
Urakkakilpailutuksen jälkeen seuraavat kriteerit määrittelivät urakoitsijavalinnat: 
 







Urakkakilpailutuksen jälkeen esimerkkikohteen yhtiön yleinen kokous teki pää-
töksen hankeen toteuttamisesta. Hankkeen hyväksyntä oli helpompaa yhtiön 
yleisessä kokouksessa, kun osakkaat olivat saaneet mahdollisimman paljon 
tietoa hankkeesta ja sen kustannuksista rakentamisen valmisteluvaiheissa.  
Yhtiön lopullisen päätöksenteon käsittely hankeen toteuttamisesta kesti noin 
kaksi kuukautta. Päätöksentekomenettelyyn kuului hallituksen kokous, jossa 
tehtiin esitys yhtiön yleiselle kokoukselle suositettavista toimenpiteistä. Yhtiön 
yleinen kokous päätti yksimielisesti toteuttaa hankeen hallituksen esityksen mu-
kaisesti. 
 
Rakentamisen valmistelu jatkui urakkasopimusten valmistelulla ja niiden allekir-
joittamisella. Tässä yhteydessä käytiin urakkaneuvottelut kahden urakoitsijan 
kanssa, joiden pohjalta hallitus päätti sopivan urakoitsijan valinnasta. Tämä työ-
kohde ei ole julkishallinnollinen kohde, joten tilaaja voi vapaasti valita urakoitsi-
jan esittämillään tavoitteilla.  Sopimusten allekirjoittamisen yhteydessä selvitet-
tiin yleisesti rakentamisen valmisteluun liittyvät asiakirjat kuten maksuerät, tilaa-
javastuutodistukset, laatu- ja turvallisuusmääritykset, aikataulut ja resurssit. 
 
Suunnitteluvaiheen tavoitteena oli saattaa hankesuunnittelun 
alustavat tavoitteet konkreettisiksi suunnitelmiksi.  Suunnitteluvai-
heen ohjaus tilaajan toimesta oli erittäin merkittävä toimenpide sekä 
laadullisesti että taloudellisesti. Lisäksi sen vaiheen ratkaisut vaikut-
tavat teknisesti ja taloudellisesti hankkeen eri osa-alueiden osalta 
koko elinkaaren ajan. Suunnittelun ohjauksella voidaan vaikuttaa 
hankkeen elinkaarikustannuksiin ja -kestävyyteen merkittävissä 
määrin. 
 
Tässä kohteessa suunnittelun laadunohjaustyökaluina olivat perin-
teiset suunnittelijapalaverit, missä oli mukana yleensä tilaajan edus-
tus suunnittelijoiden ja rakennuttajakonsultin lisäksi. Tilaajan edus-
tajina toimivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä. Isän-
 53 
 
nöitsijän ammattitaito ja kokemus ovat merkittäviä tekijöitä, joilla ti-
laajan tahtotaso tulee toteutumaan.  
 
Tässä kohteessa isännöitsijällä oli kokemusta vastaavista hank-
keista, jolloin asukkaiden yhteisen tahtotason löytyminen oli hel-
pompaa. Käytännön työkaluna päätöksille tässä kohteessa oli ylei-
nen yhtiökokous, jossa hanketta esiteltiin kahteen eri otteeseen. 
Esittelypalavereissa osakkaille kerrottiin suunnittelun etenemisestä 
ja samalla saatiin palautteena hyödyllistä suunnittelua ohjaavaa in-
formaatiota. 
 
Asuntoyhtiöiden asukkaat ovat usein aika epähomogeenisia sekä 
sosiaalisesti että taloudellisesti. Myös osakkeen omistamisen in-
tressit ovat erilaisia. Paikalla asuvat osakkeenomistajat näkevät pa-
remmin kiinteistön korjausten ja huollon pitkäaikaismerkityksen, 
mutta sijoittajaosakkaat eivät ole niin halukkaita kalliisiin korjaus-
toimenpiteisiin. 
 
Rakentaminen aloitetaan urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tässä 
kohteessa työt aloitettiin välittömästi viikon sisällä allekirjoitustilanteesta. Ura-
koitsijalle oli annettu jo ennakkotieto urakasta, joten valmistelut työn aloittami-
seksi olivat alkaneet jo ennen sopimuksen allekirjoitusta. Tällaisen ennakkotie-
don antamisen kanssa täytyy tilaajan olla varovainen, koska silloin hyväksytään 
urakoitsija työtä suorittamaan. Mikäli ennakkohyväksymisen jälkeen ei synny 
sopimusta, saattaa tilaaja olla korvausvelvollinen jo suoritettuihin valmistelun 
kuluihin. Rakentamisen aloitukseen kuului työmaan aloituskokous. Aloituskoko-
us voi olla tilaaja – urakoitsija välinen tai mukana voi olla rakennusvalvonnan 
osuudet.  
 
Kokousten pitäminen säännöllisin väliajoin on yksi merkittävimmistä rakennutta-
jan työkaluista työmaan hallintaan. Työmaalla pidettiin säännöllisin väliajoin 
yleisiä kokouksia, mihin kaikki työmaan sidosryhmät voivat osallistua. Tilaajan 
edustajien läsnäolo oli välttämätöntä. Tilaajan edustajina olivat isännöitsijä ja 
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hallituksen jäsenet. Kohteessa pidettiin työmaakokouksia kuukauden välein. 
Kokouksista pidettiin pöytäkirjaa, joka olivat tärkeä työväline asioiden päättämi-
sessä. Kaikki osapuolet saivat vaikuttaa ja sanoa asiansa kokouksissa. Asiat 
hoidettiin kootusti ja järjestyksessä. Valvojan rooli oli yleensä kokoustamisen 
järjestäminen yhdessä urakoitsijan ja tilaajan kanssa. 
 
Työmaalla järjestettiin normaalien kuukausikokouksien lisäksi yksityiskohtai-
sempia työvaihetarkastuksia ja kokouksia, joihin osallistui rajatumpi määrä osa-
puolia kuin kuukausikokouksiin. Näissä katselmustyyppisissä tapaamisissa tar-
kastettiin esimerkiksi mallityö, pieni detaljikohde, suunnitelmien paikkansapitä-
vyys ja muita tämän tyyppisiä asioita. 
 
Rakentamisvaiheen laadulliset tavoitteet tilaaja oli asettanut suunnittelun aika-
na, joita tullaan työn aikana urakoitsijalta vaatimaan. Urakoitsija vastasi suunni-
telmien ja tilaajan muiden asiakirjojen perustella niiden toteuttamisesta. Urakoit-
sijan oli laadittava laadunhallintasuunnitelma, jolla he osoittivat ne toimenpiteet 
ja mittaukset, joilla tavoiteasettelun mukainen laatu saavutettiin (liite 2). Tässä 
kohteessa urakoitsija oli laatinut yksinkertaisen laadunhallintasuunnitelman, 
joka oli hyvin yleisluontoinen kuten yleensä tämän kokoisissa hankkeissa. Laa-
dunhallintasuunnitelmassa käsiteltiin yleisesti olosuhteita ja toimintatapoja mitkä 
mahdollistivat laadukkaan tuotteen valmistamisen. Perustiedot kuten urakoitsi-
jan ja alihankkijoiden tiedot, tuotannon ajallinen hallinta, ongelmiin varautumi-
nen, tarvittavat toteutussuunnitelmat, hankinnat, mallityöt, tarkastukset, työtur-
vallisuus ja kokouskäytännöt olivat tärkeitä osia laadunhallinnan asiakirjassa.   
 
Kohteen yksilöityinä ja konkreettisina laadunhallinnan toimenpiteinä olivat seu-




 mallityökatselmukset  
 työmaapalaverit - kokoukset  
 myötävaikutusvelvollisuus  
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 oikea-aikainen suunnittelun koordinointi  
 aikataulun sopivuus 
 työturvallisuusyhteistyö  
 työturvallisuuskoordinaattorin rooli 
 tilaajan edustaminen  
 tiedottaminen. 
 
Luetellut asiat olivat tärkeitä ja nimikkeen alle sisältyy paljon pieniä yksityiskoh-
tia ja käytännön suunnitelmia. Laatusuunnitelma tällaisessa muodossaan oli 
muistilista työmaakäyttöön muistuttamaan, mihin asioihin täytyi kiinnittää huo-
mioita. Kohteessa urakoitsija oli omaksunut laadunhallinnan mukaisen kulttuurin 
saavuttaakseen hyvän lopputuloksen. Tällöin laadukas rakentaminen oli vallit-
seva kulttuuri kaikkien työmaalla toimivien keskuudessa. Kun tähän lisättiin sa-
man kulttuurin omaavat alihankkijat, saavutettiin hyvä lopputulos laadullisesti ja 
taloudellisesti.  Voidaan ajatella, että tällainen laadunhallinnan lista ilman syväl-
lisempää arviointia on pelkkä paperi työmaakopin seinällä ja tilaajan vaatimus-
ten kansiossa. Laadun suunnittelu täytyy olla yksi merkittävä osa työmaata ku-
ten muukin työmaan etenemisen suunnittelu.  
 
Kohteen laadunhallinnan yksi osa-alue oli tekniset mittaukset. Näillä varmiste-
taan rakennus- tai teknisten osien pitkäaikaiskestävyyttä. 
 
Laatuteknisinä mittauksina käytettiin: 
 
 vesijohtojen koeponnistukset 
 kaukolämmön virtausmittaukset 
 sähköasennusten mittaukset 
 palokatkojen rakennusvalvonnan tarkastus 
 kosteusmittaukset pinnoitusten yhteydessä. 
 
Rakentamisajan tiedottaminen asuntoyhtiöissä oli ensiarvoisen tärkeää työn 
henkisen onnistumisen vuoksi. Asukkaat käyttivät rahojansa omien ja useimmin 
myös yhteisten tilojen korjaamiseen ja kunnostamiseen. Tällöin jokainen, joka 
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laittoi henkilökohtaisia varoja hankkeeseen, haluaa tietää miten rahat käytetään. 
Tiedottamisella tarkoitettiin tässä yhteydessä yhteisesti päätetyistä toimenpiteis-
tä ja työvaiheen aikana työn etenemisestä tiedottamista. Tiedottaminen tapahtui 
yleensä postilaatikkoon jaettujen tiedotteiden avulla. Ilmoitustaulut porrashuo-
neissa olivat myös hyviä tiedottamisen kanavia. Modernimmat tiedottamisen 
väylät olisivat olleet erilaiset projektipankit. Näiden projektipankkien huono puoli 
olisi ollut se, etteivät kaikki kykene hakemaan informaatiota sieltä. (Kortesuo 
2014, 20.) Viestinnän erilaisia tavoitetasoja on esitetty kuvassa. (kuva 13). 
 
 
KUVA 13. Nykyaikaisen viestinnän viisi porrasta (Kortesuo 2014, 20) 
 
Kohteen rakentamisvaihe eteni hyvin suoraviivaisesti kertomani 
vaiheistuksen mukaisesti. Urakoitsijan laatutoimenpiteet olivat riit-
täviä työkohteen kokoon ja vaativuuteen suhteutettuna. Urakoitsijan 
laatuajattelu oli sisäistetty johtoportaasta työnjohdon kautta työnte-
kijöihin asti. Työn aikana oli aistittavissa niin sanottu myötävaiku-
tusvelvollisuuden toteutuminen sekä urakoitsijan että tilaajan puo-
lelta. Työn aikana havaitut poikkeamat kohteen havaintojen ja 





Työ valmistui aikataulun mukaisesti. Väliaikatavoite oli asetettu 
hankkeen puoleenväliin. Puolivälin aikatauluvaatimus oli hyvä vä-
lietappi ja rytmitti valmistumisen vaatimusta.  
 
Kokonaisuutena työvaihe oli miellyttävä kokemus myös asukkaiden 
puolelta. Työtekijät olivat halukkaita vaihtamaan kuulumisia asuk-
kaiden kanssa ja loivat luottamusta heidän keskuudessaan. Asuk-
kaat kokivat olonsa kotoisaksi, vaikka työntekijät joutuvat liikku-
maan paljon heidän intiimeillä alueilla eli asunnoissa sisällä. Miellyt-
tävä huomio sinänsä oli myös se, että työntekijöillä oli myös sa-
mansuuntaiset tuntemukset palautekeskustelun perusteella. 
 
4.4 Vastaanotto 
Rakentamisvaiheen päättymisen lähentyessä valmistauduttiin työkohteen luo-
vuttamiseen ja vastaanottamiseen.  Urakoitsija pyysi luovuttamista sopimuksen 
mukaisissa aikarajoissa. Myös tilaaja olisi ollut oikeutettu pyytämään vastaanot-
toa, kun sopimuksen tarkoittama rakennuskohde olisi riittävässä valmiudessa. 
Vastaanottoa voitiin pyytää, vaikka kohde ei ollut pyyntöhetkellä täysin valmis. 
Vastaanoton pyytämisen hetkellä voitiin arvioida hankkeen valmistuvan vas-
taanottopäivämäärään mennessä.  Vastaavasti tilaaja oli velvollinen ottamaan 
työ vastaan, mikäli se oli sopimuksen mukainen.  
 
Rakennustyön vastanotto ei tapahtunut vain yhdessä toimituksessa, vaan ky-
symys oli vastaanotto- ja käyttöönottoprosessista, mitä koskivat keskeiset oi-
keudelliset reunaehdot. Nämä reunaehdot sisältyivät rakennusurakkasopimus-
ten yleisiin sopimusehtoihin. Rakennustyön aikana suoritettiin paljonkin vas-
taanottamiseen liittyviä toimenpiteitä kuten piiloon jäävien rakenneosien tarkas-
tuksia ja mittauksia, jotka olivat verrattavissa vastaanottoon. Näistä käytettiin 
lopputarkastuspöytäkirjassa nimitystä ennakkoon vastaanotetut tarkastetut ja 




Työkohteen vastaanottamiseen liittyi laadunhallinnallisesti tiettyjä menettelyta-
poja, että ne olisivat yleisten urakkasopimusehtojen mukaisia. Urakoitsijan laa-
dunhallintasuunnitelman mukaisten mittausten ja dokumenttien luovuttaminen 
allekirjoitettuina oli yksi tärkeä toimenpide vastaanoton yhteydessä. Kaikkien 
suunnitelma-asiakirjojen päivittäminen vastaamaan toteutusta oli toinen tärkeä 
luovutusasiakirja. Urakoitsijan itselle luovuttaminen oli urakoitsijan laadunhallin-
nan konkreettinen toimenpide, joka oikein toteutettuna vähensi vastaanoton 
reklamointia. 
 
Käyttöönottoon liittyi käyttö- ja huoltokirjan toimittaminen tilaajalle sopimuksen 
mukaisesti. Myös toimitteen käytönopastus oli hyvin tärkeä toimenpide. Oikein 
annettu käytönopastus vähensi urakoitsijan vastuuta, joka sisältyi osana myös 
takuuasioihin. 
 
Viranomaisten tarkastukset olivat merkittävä vaihe liittyen kohteen lopulliseen 
käyttöönottoon. Urakoitsijan, tarkemmin vastaavan työnjohtajan, oli huolehditta-
va kaikkien rakennusluvan mukaisten tarkastusten pyytämisestä ja pitämisestä. 
Tilaajan oli huolehdittava, että nämä rakennusluvassa mainitut tarkastukset oli-
vat tehty. Mikäli niitä ei ollut pidetty, täytyi siitä tehdä merkintä vastaanottopöy-
täkirjaan ja vaatia urakoitsijaa hoitamaan ne tiettyyn hetkeen mennessä. 
 
Vastaanoton prosessi kohteen osalta oli sinänsä yksinkertainen, 
koska kyseessä oli yksi pääurakoitsija, joka hallinnoi koko työmaata 
alusta loppuun saakka. Urakkamuotona oli kokonaisurakka. Ura-
koitsijalla oli alihankkijoita sähköasennuksiin, lvi-asennuksiin, pur-
kutöihin, siivoukseen ja palokatkojen rakentamiseen. Yksi pääura-
koitsija työmaalla oli tilaajalle yksinkertainen hallinnollisesti. Eri ura-
koiden yhteensovittaminen oli pääurakoitsijan tehtävä teknisesti ja 
ajallisesti.  
 
Kohteen vastaanotto toteutettiin edellä esitetyn perusrungon mu-
kaisesti, mutta puutelistaa virheistä ei enää tehty. Puutteet ja vir-
heet oli katselmoitu ja korjattu ennen kokouksen pitämistä eri osa-
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puolien kanssa.  Vastaanoton dokumentit hyväksyttiin pidetyssä ti-
laisuudessa yhdellä kertaa. Tällainen menettely oli kunnianhimoi-
nen tavoite urakoitsijan ja rakennuttajakonsultin välillä, jossa onnis-
tuttiin. Tämä vaati kylläkin tilaaja osapuolen käyttämistä usein työ-
maalla etukäteen ennen varsinaista vastaanottoa. Vastaanottotilai-
suus oli virallinen osuus rakennuskohteen vastaanottomenettelys-
sä. Tällainen menettely on mahdollista, kun aikataulussa oli huomi-
oitu vastaanottovaiheen asiat. 
 
Tilaajalla syntyi monenlaisia tarpeita tämän prosessin aikana. Osa näistä jäl-
keenpäin tehtävistä töistä olivat osana alkuperäistä hankeselvitystä ja osa tar-
peista syntyi perusurakan aikana.   Kohteen vastaanoton jälkeen tehtiin seuraa-
vat huollolliset työvaiheet tilaajan omana hankintana: 
 
 viemäreiden puhdistus 
 ilmanvaihdon puhdistus ja säätö 
 parvekkeiden katteen uusiminen 
 kellarin viemäreiden palosuojaus (rakennusvalvonnan vaatimus perus-
työn vastaanoton yhteydessä). 
 
Tämä kohde oli kokemuksena erittäin hyvä ja onnistunut. Tulossa on yhden 
vuoden takuutarkastus ja palautekyselyt on jaettu. Tulokset asiakastyytyväisyy-
destä saadaan kevään 2016 aikana. 
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5 ANALYYSI RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA 
Rakennustyön laadunhallinnantavoitteet asetetaan esi- ja hankesuunnitteluvai-
heessa. Tilaajan täytyy asettaa hankittaville tiloille laatuvaatimukset, jotka ovat 
arvioitu käytännön tarpeiden pohjalta. Suunnittelun ohjauksen avulla tehdään 
suunnitelmat, joiden avulla toteutetaan tilaajan tarpeet toimiviksi tiloiksi. Kun 
tilatarpeiden esi- ja hankesuunnittelut sekä niihin liittyvät rakennustekniset 
suunnittelut ovat tehty asiakaslähtöisesti, on rakennustyön valvonta helpompi 
toteuttaa asiakaskeskeisesti. 
 
Työmaavaiheen valvonta asiakaslähtöisesti on monimuotoinen prosessi. Teke-
mässäni valvontatyössä asiakaslähtöisyys toteutui hyvin.  Suunnitteluvaiheessa 
mukana oleminen paransi huomattavasti valvontatyön onnistumista. Asukkai-
den kanssa toimiminen alusta asti vaikutti positiivisesti koko hankkeen ajan. 
Asukkaista eivät kaikki aina olleet samaa mieltä suunnitteluratkaisuista. Erilais-
ten vaihtoehtojen esittäminen ja asukkaiden mahdollisuus vaikuttaa ratkaisuihin, 
tuottivat tunnetta, että he ovat osa hanketta. Mahdollisuus vaikuttaa asioihin 
tuottaa asiakastyytyväisyyttä. 
 
Monien erilaisten vaatimusten ja laatumääritteiden kirjo oli mittava. Valvonta-
työn tehtäväluettelo toimi hyvänä runkona tehtäville ja muistettaville toimenpi-
teille. Valvontatyön muistilista oli välttämätön työkalu asioiden hallinnoimiseksi. 
Valmiit lomake- ja sopimuspohjat toimivat rutiineiden tuojana.  
 
Tekemästäni käytännön valvontatyöstä syntyi hyvä lopputulos. Mutta aina jää 
jotakin kehitettävää. Tästä syystä olen ottanut tähän opinnäytetyöhön aiheeksi 
Lean-mallin jatkuvasta kehitystyöstä. Tämä malli on henkilön tai organisaation 
itsearviointia ja jatkuvaa kehittymistä tuotannon saattamiseksi mahdollisimman 
hyvään lopputulokseen. Osallistuvan arvioinnin avulla luodaan edellytykset luo-





Asiakaskeskeisyys yhdessä Lean-metodiikan kanssa kehittää valvontatyötä 
huomioimaan erilaisten tapahtumien ketjua fyysisesti aistittavaksi, jolloin vääriin 
toimintamalleihin voidaan puuttua.  
 
Valvontatyö on hyvin kehittynyt nykyisellään ammattirakentajien ja -valvojien 
keskuudessa. Pienien hankkeiden rakennuttamisessa ja valvonnassa on huo-
mattavia puutteita. Tilaajien asiantuntemuksen puute on hyvin yleistä kertara-
kentajien ja -korjaajien keskuudessa. Asuntoyhtiöiden tilaajan rooleissa on 
myös erilaisia tasoja ammattimaisista rakennuttajista amatööreihin. Toimin 
useiden isännöitsijöiden ja asuntoyhtiöiden hallitusten kanssa. Sellaiset yhtiöt, 
joiden johdossa on ammattimaista otetta, pyytävät usein myös asiantuntijoita 
mukaan ohjaamaan ja valvomaan hankkeita. Vastaavasti sellaiset yhtiöt, joissa 
ei rakentamista tai korjaamista koeta merkittäväksi, toimitaan hyvin amatööri-
mäisesti ilman asiantuntijoiden apua.  
 
Tekemässäni valvontakohteessa isännöitsijän rooli hankkeen ohjauksessa oli 
merkittävä. Isännöitsijällä oli alusta alkaen ajatuksena ottaa asukkaat mukaan 
päättämään asioista jo hankesuunnitteluvaiheessa. Asukkailta pyydettiin kom-
mentteja suunnittelun eri vaiheissa, jolloin asukkaiden vaikuttamismahdollisuu-
det olivat hyvät. 
 
Rakennuttamisen ja valvonnan ohjaukseen on tullut avuksi kuntien ja kaupunki-
en rakennusvalvonta, joka pyrkii ohjaamaan hankkeisiin ryhtyviä hyvän raken-
tamistavan toteutumisessa. Lakien ja määräysten vaatimukset pyritään ulotta-
maan myös korjaustoimintaan entistä paremmin, jolloin myös ne saataisiin pa-
remmin laadun hallinnan piiriin.  
 
Korjaustoiminnan huolellinen suunnittelu ja työn valvonta ovat tärkeitä, koska 
olemassa olevassa rakennuskannassamme on paljon ongelmia ja korjausvel-
kaa. Korjaustoiminnan laadun parantamiseksi voimaan astuneet pätevyysvaa-
timukset tutkijoille, suunnittelijoille ja työnjohdolle ovat hyvä piristysruiske laa-
dun parantamiseksi. Valvonta on korjaustoiminnan osalta selkeämpää, kun pe-
rustutkimukset ja -suunnittelut ovat tehty huolella. 
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Valvontatyö on asiakaspinnassa toimimista. Onnistuneen valvonnan kulmakivi 
on hyvä vuorovaikutus asiakkaan eli tilaajan kanssa. Viestin välittäjän rooli on 
tärkeä myös eri toimijoiden kuten urakoitsijan, suunnittelijoiden ja viranomaisten 
välillä. Kaikkien yhteisellä työmaalla toimivien osapuolien tavoite täytyy olla teh-
dä mahdollisimman hyvää laatua. Urakoitsija hoiti viestittämisen valvontakoh-
teessani erittäin hyvin. Viestimenä toimivat ilmoitustaululle laitetut ja postiluu-
kuista jaetut tiedotteet. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
Toimiessani nykyisessä rakennustöiden valvontatehtävissä olen havainnut 
puutteita sekä ajanhallinnan että laadullisten asioiden suhteen. Lisäksi asiak-
kaiden tarpeet eivät tule riittävän hyvin huomioiduksi nykyisen kaltaisilla käyttä-
milläni menetelmillä, jotta saavutettaisiin haluttu laatutaso.  
 
Rakentamisen laadun ongelmat ovat harmillisen yleisiä monessa olemassa ole-
vassa rakennuksessa. Rakentamisen heikko laatu johtuu monesta tekijästä. 
Heikkojen ja lyhytikäisten suunnitteluratkaisujen valinnat ovat olleet tuhoisimpia 
tekijöistä, mitkä ovat vaikuttaneet laajasti rakennuskannassamme esiintyviin 
ongelmiin. Rakennusfysiikan hallinnan puute on ollut merkittävä tekijä yhdessä 
uusien rakennusmateriaalien kanssa siihen, että suunnitteluratkaisut ovat olleet 
riskirakenteita. Rakennusten tasakatot, ulkovaipan epätiiveys, matala perusta-
mistaso, kosteat rakennuspaikat, ilmanvaihdon hallitsemattomuus ja heikko ra-
kentamisajan olosuhteiden hallinta ovat olleet usein syynä syntyneisiin ongel-
miin.  
 
Nykyisellään on olemassa erittäin paljon tietoa rakentamisen laadun parantami-
seksi. Tavoitteellinen laatuajattelu täytyy saada yleiseksi käsitteeksi hankkee-
seen ryhtyvien suunnittelijoiden, rakennuttajien, rakentajien ja valvojien keskuu-
dessa.  
 
Edellä mainitut laadulliset puutteet ovat olleet monen keskustelun ja koulutuk-
sen aiheena viime aikoina. Homevauriot ovat syystäkin aiheuttaneet paljon kri-
tiikkiä rakentamisen ladusta. Homevauriot ovat hyvin yleisiä käytössä olevissa 
tiloissa, eikä niitä tule hyväksyä normaaliksi tilanteeksi missään tapauksessa.  
 
Kaikkien rakennushankkeessa mukana olevien yhteinen tavoite ja intohimo tuli-
si olla rakennusten laadun kehittäminen. Yhteisten tavoitteiden asettaminen ja 
niihin pyrkiminen täytyisi olla järjestelmällistä ja ammattimaista toimintaa. Ra-
kennustyön valvonta pitää olla myös osa tätä ketjua. Valvojan kontaktipinta asi-
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akkaaseen täytyy olla prioriteettina ensimmäisenä. Asiakkaan arvojen hahmot-
taminen tuottaa tyytyväisyyttä tuotteen lopputulokseen.   
 
Rakennustyön suunnitelmien kriittinen tarkastelu on merkittävä osa valvonnan 
aloituksen toimenpiteitä ennen valvontasopimuksen tekemistä. Ilman työn sisäl-
lön ymmärtämistä ei voida tietää sopimuksen taloudellisia vaikutuksia ja sitä 
kautta käytettävien resurssien määrää. Ilman riittävää ajankäyttöä valvontatyötä 
ei voida tehdä hyvin. Valvontasopimuksen täytyy palvella hyvin sekä tilaajaa 
että valvontatyön tekijää. 
 
Tarvittavat konsultoinnit suunnittelijoiden kanssa varmistavat perehdyttämisen 
hankeen ominaisuuksiin. Asiakkaan arvojen ja tavoitteiden pohjalta luodaan 
valvontasuunnitelma, jossa tarkasti kerrotaan, mihin asioihin kiinnitetään erityi-
sesti huomioita.  
 
Valvonnan tehostamiseksi käytetään teknisten laitteiden, kuten tietokoneiden 
lisäksi lomakepalveluita, projektipankkeja, web-pohjaisia dokumentointipalvelui-
ta, pilvipalveluita ja muita vastaavia järjestelmiä. Näiden tarkoituksena on tehdä 
valvontatyöstä sellaista, että dokumentoinnit saadaan toteutettua hyvin yksin-
kertaisesti. Tehostaminen työn suorittamisessa ja turhien työvaiheiden poista-
minen ovat Lean-ajattelun kulmakiviä. Tavoitteena on tehdä työmaalla vain sel-
laisia tarkastustoimenpiteitä, jotka palvelevat laadullisia tai asiakastyytyväisyyttä 
parantavia tekijöitä. 
 
Tässä opinnäytetyössäni pääsin tavoitteeseen tarkastella rakennustyön valvon-
nan paria syvintä olemusta. Tavoitteena on laadun ja asiakastyytyväisyyden 
parantaminen. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on osa tulevaa kehitystyötä 
yrityksessäni. Toinen merkittävä kehitettävä asia on tehokkuus valvontatyössä. 
Tehokkuuden parantamisella pyrin kilpailukyvyn parantamiseen. Intohimona ja 
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TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖ
Tämä tehtäväluettelo sisältää keskeisimmät työmaalla tapah-
tuvat valvojan talonrakennustyön valvontatyöhön sisältyvät 
tehtävät. 
Luetteloa voidaan käyttää Hankkeen johtamisen ja raken-
nuttamisen tehtäväluettelon (HJR 12) kohdan I 4.2 mukaisen 
rakentamisen työmaavalvonnan tehtävien määrittelyyn sekä 
suorassa rakennuttajan ja työmaavalvonnan välisessä valvon-
tasopimuksessa.
Rakennusteknisen työmaavalvonnan tarkoituksena on ra-
kentamisen laadun varmistaminen työmaalla. Työmaavalvon-
nan kaikilla osa-alueilla on pyrittävä mahdollisimman katta-
vaan ja ennakoivaan toimintaan rakennuttajan ja asukkaan tai 
muun käyttäjän edun varmistamiseksi. Tämän tehtäväluettelon 
yhtenä tarkoituksena on rakennustöiden valvonnan suoritus-
käytännön tehostaminen ja yhtenäistäminen.
Valvojien tehtäväluettelot on laadittu lähtökohdasta, jossa 
talonrakennustöiden työmaavalvoja hoitaa hankkeen valvon-
taan kuuluvia yleisvastuullisia tehtäviä sekä koordinoi maara-
kennus- ja talotekniikkatöiden valvontaa sekä muuta erikois-
valvontaa. 
Hankkeissa, joissa yleisvastuulliset valvontatehtävät ja koor-
dinointitehtävät eivät kuulu rakennusteknisten töiden valvo-
jalle, tulee ko. tehtävät sopia tapauskohtaisesti maarakennus-, 
taloteknisten- tai muiden erikoisvalvojien tehtäviin. Kyseiset 
tehtävät on merkitty tässä Talonrakennustyön työmaavalvon-
nan tehtäväluettelossa merkinnällä (Y). 
Valvontasopimukseen liitettävästä tehtäväluettelosta pois-
tetaan yliviivaamalla ne kohdat, jotka eivät sovellu tai sisälly 
toimeksiantoon. 
Erikseen tilattavat tehtävät (E) eivät sisälly valvojan tehtäviin, 
vaan ne on sovittava ja tilattava aina erikseen.
Tehtäväluettelossa käytettyjen merkkien selitykset:
E = Erikseen tilattava tehtävä
Y = Yleisvastuulliset valvontatehtävät
VALVONTATYÖN SUORITUSTAPA
Valvojan on perehdyttävä hyvin urakka-asiakirjoihin, jotta hä-
nellä on selvä käsitys halutusta työn lopputuloksesta (perehty-
minen). Valvojan on suunniteltava valvontatyönsä tehokkaaksi 
ja taloudelliseksi (suunnitelmallisuus). Valvoja ilmoittaa havain-
noistaan ajoissa urakoitsijalle, jotta virheet saadaan minimoitua 
ja ennalta ehkäistyä (ennalta ehkäisy). Kohteen valvontasuun-
nitelmassa määritellään, miten rakennustekninen valvonta 
suoritetaan. Viranomaisvalvonta ei kuulu valvojan tehtäviin 
eikä sitä sen takia ole esitetty tässä tehtäväluettelossa. Mikäli 
hankkeessa suoritetaan viranomaisvalvontaa muiden kuin vi-
ranomaisten kanssa, valvontatehtävien laajuudesta ja tavasta 
tulee sopia erikseen viranomaisen, rakennushankkeeseen ryh-
tyvän ja valvontaa suorittavan tahon kanssa. 
Rakennuttajan tulee kirjallisesti ilmoittaa urakoitsijalle ne 
henkilöt, jotka rakennuttajan edustajina suorittavat rakennus-
töiden valvontaa sekä heidän valtuutensa ja asemansa erikois-
töiden valvontaan ja suunnittelijoihin nähden. Rakennuttajan 
tulee kirjallisesti ilmoittaa hankkeen valvojille ja urakoitsijalle 
ne suunnittelijat, jotka tekevät sopimuslaajuuteensa sisältyvää 
asiantuntijavalvontaa. Samalla urakoitsijoille ilmoitetaan valvo-
jien oikeudet lisä- ja muutostyötilausten tekemiseen. 
Valvoja antaa valtuuksiensa puitteissa urakoitsijoille sopi-
musasiakirjojen selventämistä koskevia ja työn suoritukseen 
liittyviä ohjeita (edistävä), joita urakoitsijoiden tulee noudattaa. 
Antamansa ohjeet, luvat tai määräykset ja muut rakentamiseen 
liittyvät merkittävät seikat valvojan tulee antaa kirjallisesti esi-
merkiksi merkitsemällä ne työmaapäiväkirjaan. Työtä koskevat 
huomautukset valvoja antaa urakoitsijan työnjohdolle. Valvoja 
ei johda työtä urakoitsijan puolesta. Valvojan on viivytyksettä 
käytettävä valtuuksiaan ja harkintavaltaansa virheellisen työn 
estämiseksi. Valvojan on pidettävä rakennuttaja tietoisena työ-
maan edistymisestä ja muista merkityksellisistä tapahtumista.
VALVOJAN PÄTEVYYS
Valvojalla tulee olla tehtävään tarvittava ammatillinen koulutus 
ja kokemus sekä yleisten sopimusehtojen ja viranomaismäärä-
ysten tuntemus.
Tässä tehtäväluettelossa talonrakennustyön työmaaval-





Valvojan tehtäviin kuuluvat seuraavat valvontatehtävät:
1 Yleisvalvonta
2 Työmaan turvallisuuden ja ympäristön valvonta
3 Ajallinen valvonta
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1 YLEISVALVONTA
1.1 Laaditaan ja täydennetään valvontasuunnitelma.
1.2 Varmistetaan, että työhön tarvittavat luvat ovat kunnossa.
1.3 Perehdytään urakkasopimusasiakirjoihin ja suunnitelmiin 
ennen valvontatyön aloittamista sekä jatkuvasti työn 
aikana.
1.4 Pidetään yhteyttä rakennuttajan, valvojien, suunnittelijoi-
den, urakoitsijoiden, viranomaisten sekä käyttäjien välillä.
1.5 Y Toimitaan käytännön yhteyshenkilönä rakennuttajan, 
maanrakennus-, talotekniikka- ja muiden erikoistöiden 
valvojien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, viranomaisten 
ja käyttäjien välillä.
1.6 Y Koordinoidaan ja seurataan muiden valvojien valvontatoi-
menpiteitä.
1.7 Hankitaan työn suorituksen kannalta tarpeelliset tiedot ja 
päätökset rakennuttajalta ja suunnittelijoilta.
1.8 Osallistutaan rakentamista koskeviin kokouksiin ja neuvot-
teluihin. Lisäksi valmistellaan niissä käsiteltäviä asioita ja 
varmistetaan, että päätökset toteutuvat.
1.9 Huolehditaan, että voimassaolevat suunnitelmat ovat 
ajoissa käytettävissä ja että ne jaetaan asianmukaisesti.
1.10 Osallistutaan viranomaistarkastuksiin ja -katselmuksiin 
viranomaisten edellyttämässä laajuudessa.
1.11 Y Seurataan vastaavan työnjohtajan työmaapäiväkirjan mer-
kintöjä. Tehdään työmaapäiväkirjaan tarvittavia merkintöjä, 
jotka varmennetaan allekirjoituksella.
1.12 Seurataan tarkastusasiakirjan mukaisia tarkastuksia. 
Valvotaan, että urakoitsijat suorittavat tarkastukset 
oikea-aikaisesti ja dokumentoivat tarkastukset tarkastus-
asiakirjaan. Huolehditaan valvojille kuuluvien tarkastusten 
oikea-aikaisesta suorittamisesta ja niiden varmentamisesta 
allekirjoituksella.
1.13 Osallistutaan suunnitelmatarkennustarpeen selvittämiseen 
yhdessä työnjohdon ja suunnittelijoiden kanssa, jos esiintyy 
täydentävää suunnittelutarvetta.
1.14 Seurataan suunnittelusopimuksissa suunnittelijoiden 
tehtäväksi määrättyjä valvontatoimenpiteitä.
1.15 Tarkastetaan omalta osaltaan urakoitsijan laadittavaksi 
kuuluvia työmaa- ja laadunvarmistussuunnitelmia niiltä 
osin, kun ne kuuluvat yleisvalvonnan piiriin, ja valvotaan 
niiden toteutumista.
1.16 Kutsutaan tarvittaessa sopimusosapuolia, suunnittelijoita ja 
muita asiantuntijoita työmaalle aina tilanteen vaatiessa.
1.17 Valvotaan, että työmaan henkilötunnistejärjestelmää, kul-
kulupajärjestelmää ja veronumerokäytäntöä noudatetaan.
1.18 Tarkastetaan omalta osaltaan urakoitsijan laadittavaksi kuu-
luva kosteudenhallintasuunnitelma siltä osin, kuin se kuuluu 
yleisvalvonnan piiriin, ja valvotaan sen toteutumista.
1.19 E Osallistutaan rakennuttajalle kuuluvien lupien hankintaan.
2 TYÖMAAN TURVALLISUUDEN JA YMPÄRISTÖN 
VALVONTA
Työmaan turvallisuuden valvonnan tarkoituksena on varmistaa, 
että työstä ei aiheudu vaaraa työntekijöille eikä ulkopuolisille, ja 
että vahinkojen estämisestä on huolehdittu.
2.1 Varmistetaan, että työmaalle on nimetty päätoteuttaja.
2.2 Varmistetaan, että työmaalle on nimetty turvallisuus-
koordinaattori.
2.3 Varmistetaan, että työmaasta on tehty työsuojeluviran-
omaiselle ennakkoilmoitus ennen rakennustyön alkua.
2.4 Y Varmistetaan, että työmaata koskevat rakennuttajan turval-
lisuusasiakirjat (turvallisuusasiakirja, kirjalliset menettely-
ohjeet ja kirjalliset turvallisuussäännöt) on laadittu, ja ne on 
käsitelty ennen rakennustyön alkua.
2.5 Y Valvotaan, että päätoteuttaja on laatinut työmaan turvalli-
suussuunnitelmat ja rakennustyömaa-aluesuunnitelmat.
2.6 Valvotaan ja huolehditaan, että työmaan jokaisella työmaal-
la työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä 
henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste.
2.7 Valvotaan, että päätoteuttaja ja muut urakoitsijat huo-
lehtivat työturvallisuusvelvoitteistaan ja lisäksi seurataan 
työmaan työturvallisuutta sekä työmaan ja sen ympäristön 
yleistä turvallisuutta. 
2.8 Valvotaan työmaan yleistä siisteyttä ja vahingonteon 
estämiseen liittyviä toimia sekä paloturvallisuutta.
2.9 Seurataan työnaikaista liikennettä ja valvotaan, että havai-
tut puutteet korjataan välittömästi.
2.10 Seurataan säilytettävien rakenteiden ja kasvillisuuden 
suojaustoimenpiteitä.
2.11 Seurataan työstä aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisyä 
ja työhön liittyviä ympäristökatselmuksia ja -tiedotusta.
2.12 E Toimitaan turvallisuuskoordinaattorina.
3 AJALLINEN VALVONTA
Ajallisella valvonnalla varmistetaan, että rakentaminen edistyy ja 
valmistuu sovitussa ajassa.
3.1 Tarkastetaan urakoitsijan laadittavaksi kuuluvat aikataulut, 
varmistetaan niiden mukaiset oikea-aikaiset toimitukset ja 
seurataan aikataulujen ylläpitoa.
3.2 Valvotaan sovittujen työaikataulujen toteutumista. Käsitel-
lään mahdollisia aikataulupoikkeamia yhdessä urakoitsijoi-
den ja rakennuttajan kanssa.
3.3 Varmistetaan, että sään ja luonnonolosuhteiden, kuten 
pakkasen, roudan, jäätymisen, myrskyn, sateen ja kuivuu-
den aiheuttamat häiriöt on huomioitu aikataulussa esim. 
tilastollisen todennäköisyyden perusteella.
3.4 Valvotaan, että työn suorituksessa huomioidaan sään ja 
luonnonolosuhteiden aiheuttamat haitat sekä rakenteiden 
kosteuden vaatima kuivumisaika.
3.5 Tarkastetaan, että urakoitsijoiden keskinäisille työvaiheille 
on riittävästi työaikaa.
3.6 Seurataan suunnittelijoiden laadittavaksi kuuluvia aikatau-
luja.
3.7 Seurataan toteutuspiirustusten toimitusaikataulun noudat-
tamista.
3.8 Varmistetaan, että rakennuttajan toimenpiteet ja hankinnat 
on huomioitu toteutusaikataulussa.
3.9 Koordinoidaan rakennuttajan erillishankintoja ja varmiste-
taan niiden toteutuminen sopimuksen mukaisesti.
3.10 Käsitellään urakoitsijan hankinnat ja hyväksytetään ne 
rakennuttajalla riittävän ajoissa.
3.11 Seurataan urakoitsijoiden toisiltaan tarvitsemien tietojen ja 
suunnitelmien toimitusaikoja ja sisältöä.
3.12 Huolehditaan, että työsuunnittelun edellytyksenä tarvitta-
vat tiedot ja päätökset ovat ajoissa työmaan käytössä.
3.13 Seurataan urakoitsijoiden työsuoritusten ennakkosuunnit-
telua ja valmistelevia töitä.
3.14 Varmistetaan, että vastaanottomenettelyn osatarkastuksil-
le, toimintakokeille, koekäytölle ja itselle luovutuksille on 
varattu riittävästi aikaa.
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4 TEKNISEN TOTEUTUKSEN LAADUNVALVONTA
Laadunvalvonnalla varmistetaan urakkasopimuksen, suunnitelmi-
en ja hyvän rakentamistavan mukainen rakentaminen.
4.1 Varmistetaan, että työsuoritukset, työmenetelmät ja työ-
olosuhteet ovat sellaiset, että työn tulos vastaa teknisesti ja 
laadullisesti hyvää rakennustapaa ja urakkasopimusta.
4.2 Varmistetaan, että tavarantoimittajien ja valmistajien anta-
mia asennus- ja työohjeita sekä erityisohjeita noudatetaan.
4.3 Varmistetaan, että urakoitsijoille kuuluva laadunvalvonta ja 
muu omavalvonta toteutuu.
4.4 Varmistetaan ja valvotaan, että urakoitsija teettää kokeita ja 
ottaa näytteitä tärkeistä rakenteista ja rakennusvaiheista.
4.5 Arvioidaan urakoitsijoiden työnjohtajien riittävää kou-
lutusta ja kokemusta ja seurataan heidän perehtymistä 
tehtäviinsä.
4.6 Varmistetaan, että räjäytystöissä ja muissa riskialttiissa 
töissä työlle on nimetty vaarallisten töiden johtaja/vastuu-
henkilö, ja että työnsuorittajilla on vaaditut pätevyydet.
4.7 Selvitetään ehdotettujen alihankkijoiden tekninen osaami-
nen ja alihankkijoiden hyväksyminen osaltaan.
4.8 Teetetään tarvittavat työmallit ja malliasennukset ja 
riittävät tarkastukset eri työvaiheissa. Varmistetaan, että 
erikoistyöt ja suurta ammattitaitoa vaativat työsuoritukset 
on huolellisesti valmisteltu.
4.9 Todetaan käytettävien materiaalien suunnitelmanmukai-
suus ja kelpoisuus, tarkastetaan laatu ja valvotaan, että 
materiaalit varastoidaan ja suojataan asianmukaisesti.
4.10 Verrataan urakoitsijan esittämiä materiaali- ja rakennerat-
kaisuja sopimusten edellyttämiin materiaali- ja rakenne-
tyyppeihin ja hyväksytään ne omalta osaltaan.
4.11 Tarkastetaan käytettävät rakennusosat mahdollisuuksien 
mukaan ennen niiden asentamista.
4.12 Huolehditaan piiloon jäävien ja peittyvien rakenteiden ja 
asennuksien tarkastuksista ennen niiden peittämistä.
4.13 Huolehditaan, että urakoitsija dokumentoi piiloon jäävien 
rakenteiden ja asennuksien tiedot ennen rakenteiden 
peittämistä.
4.14 Huomautetaan välittömästi urakoitsijaa, jos havaitaan 
virheellisiä materiaaleja tai työtapoja.
4.15 Varmistetaan ja valvotaan urakoitsijan vastuulle kuuluvien 
rakentamisen aikaisten suojausten toteutus, muun muassa 
sää- ja pölysuojaus sekä pintojen suojaus.
4.16 Kiinnitetään rakennuttajan ja urakoitsijoiden huomio raken-
nuksen teknisten ratkaisujen toimivuuden ja kunnossapi-
don kannalta tärkeisiin asioihin.
4.17 Vastaanotetaan urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien 
laatimat piirustukset ja tarkastetaan ne omalta osaltaan. 
Seurataan sopimuksenmukaisia jatkotoimenpiteitä.
4.18 Tarkastetaan urakoitsijoiden keskinäinen työjärjestys.
4.19 Seurataan eri työvaiheiden tarkoituksenmukaista suoritus-
järjestystä.
4.20 Tehdään tarvittaessa muutosesityksiä ja välitetään raken-
nuttajalle urakoitsijan tekemiä muutosesityksiä, mikäli ne 
työn suorituksen edistämiseksi, paremman lopputuloksen 
tai kustannusten kannalta ovat perusteltuja.
4.21 Määritetään työtuloksen vastaanottokelpoisuus suoritetta-
vin ennakkotarkastuksin. Ennakkotarkastuksia suoritetaan 
koko rakennushankkeen ajan.
4.22 Varmistetaan, että urakoitsijat suorittavat itselle luovutukset.
4.23 Huolehditaan, että suunnittelijat selvittävät sovittujen 
muutosten vaikutukset suunnitelmiin.
4.24 E Tarkastetaan käytettävien rakennusosien valmistus tehtaal-
la erikseen sovitussa laajuudessa.
5 TALOUDELLINEN VALVONTA
Taloudellisella valvonnalla varmistetaan, että laskut ovat sopimuk-
sien mukaisia ja tilattavat työt ovat oikein hinnoiteltuja.
5.1 Tarkastetaan vakuutusten ja vakuuksien sopimuksenmu-
kaisuus.
5.2 Tarkastetaan urakoihin liittyvien laskujen maksukelpoisuus 
ja seurataan niiden maksukertymää.
5.3 Tarkastetaan lisä- ja muutostyötarjousten (veloitus- ja 
hyvitystarjoukset) aiheet, sisältö, määrät ja hinnat.
5.4 Varmistetaan, että rakennuttaja saa urakkasuoritusta 
halventavista muutoksista hyvitystarjouksen.
5.5 Tarkastetaan arvonlisäveron sekä indeksi- ja valuuttamuu-
tosten ym. hinnanmuutosten laskutus.
5.6 Huolehditaan ennakkomaksujen takaisinperinnästä.
5.7 Seurataan kustannuspohjaisissa urakoissa hankintamenet-
telyn ja resurssien käyttöä sekä vertaillaan materiaalilaskuja 
kuormakirjoihin, tarkastetaan tuntilistat ja seurataan alihan-
kintojen laskutusta. Hintojen ja määrien tulee perustua teh-
tyihin hankintasopimuksiin, tilauksiin tai vuosisopimuksiin.
5.8 Seurataan työhäiriöitä ja niiden kustannuksia ja tehdään 
esityksiä kustannusten minimoimiseksi.
5.9 Seurataan urakoitsijoiden taloudellista tilannetta ja rapor-
toidaan ongelmatilanteista rakennuttajalle.
5.10 Osallistutaan viivästyssakkoja ja arvonalennuksia koskeviin 
selvityksiin.
5.11 Osallistutaan taloudellisiin loppuselvityksiin sekä niissä 
tarvittavien selvitysten tekemiseen.
5.12 E Osallistutaan konkurssia ja sopimuksen purkamisasioita 
koskeviin selvityksiin.
6 DOKUMENTOINTI
Dokumentoinnin tarkoituksena on asioiden kirjaaminen ja tallen-
taminen myöhempää käyttöä varten.
6.1 Varmistetaan, että urakoitsijat dokumentoivat olennaiset 
tiedot, materiaalit ja tapahtumat.
6.2 Varmistetaan, että urakoitsijat tekevät heille kuuluvan 
laadunvalvonnan ja muun omavalvonnan dokumentoinnin.
6.3 Kirjataan sopimuksesta poikkeamiset ja selvitetään niiden 
vaikutukset yhteistyössä muiden osapuolten kanssa.
6.4 Varmistetaan, että urakoitsija pitää työmaapäiväkirjaa.
6.5 Y Toimitaan työmaakokousten sihteerinä ja hoidetaan 
sihteerin tehtävät.
6.6 Hoidetaan omien valvontavastuualueiden katselmusten ja 
tarkastusten sihteerin tehtävät.
6.7 Kirjataan rakennustöitä koskevat huomautukset työmaapäi-
väkirjaan, tarkastusasiakirjaan tai muuhun asiakirjaan.
6.8 Huolehditaan tärkeiden rakennusvaiheiden riittävästä 
dokumentoinnista, esimerkiksi valokuvin.
6.9 Arkistoidaan valvontatehtäviin liittyvät pöytäkirjat ja 
asiapaperit.
6.10 Laaditaan tarkastusten virheluettelot.
7 KÄYTÖNOPASTUKSEN VALVONTA
7.1 Valvotaan urakoitsijoiden tehtäväksi kuuluvat käytönopas-
tukset.
7.2 Tehdään tarvittaessa ehdotus riittävän teknisen perustie-
tämyksen saaneen kiinteistön käyttö- ja huoltohenkilökun-
nan oikea-aikaisesta hankkimisesta.
7.3 Huolehditaan, että kiinteistön käyttö- ja huoltohenkilökun-
ta osallistuu riittävässä määrin toimintakokeisiin, koekäyt-
töön ja urakan vastaanottoon.
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7.4 Huolehditaan, että eri järjestelmien koulutusohjelmat 
laaditaan ja että koulutus toteutetaan ja kirjataan.
7.5 Huolehditaan, että viranomaisten edellyttämät rakennus-
teknisten järjestelmien käyttövastuuhenkilöt nimetään.
7.6 E Opastetaan käyttäjiä erikseen sovittavassa laajuudessa.
8 MUUT VALVONTATOIMENPITEET
8.1 Maarakennustöiden valvontatoimenpiteitä 
(ellei ole erikoisvalvontaa):
8.1.1 Valvotaan, että kiinteistökatselmukset on suoritettu.
8.1.2 Seurataan säilytettävien rakenteiden ja kasvillisuuden 
suojaustoimenpiteitä.
8.1.3 Huolehditaan urakoitsijan toimittamien maa-ainesmateri-
aalin laadunvarmistusdokumenttien tarkastuksista.
8.1.4 Verrataan suunnitelmissa osoitettua maaperää ja pohjaolo-
suhteita todellisiin olosuhteisiin.
8.1.5 Seurataan erikoistyötä ja tarkastetaan paalutus-, tiivistys- 
yms. pöytäkirjoja.
8.1.6 Varmistetaan, että louhinta-, paalutus- yms. tärinää aiheut-
tavissa töissä on asennettu vaaditut tärinämittarit.
8.1.7 Valvotaan urakoitsijoiden tehtäviin kuuluvat tarvittavien 
määrien ja korkojen mittaus, mittaustavat ja dokumentointi.
8.1.8 E Varmistetaan maa-ainesmateriaalin laatu materiaalin otto-
paikalla ja tarkastetaan muut materiaalit valmistuspaikalla 
erikseen sovitussa laajuudessa.
8.2 Talotekniikkatöiden valvontatoimenpiteitä 
(ellei ole erikoisvalvontaa):
8.2.1 Hoidetaan talotekniikkatöiden yleisvalvonta.
8.2.2 Osallistutaan viranomaiskatselmuksiin.
8.2.3 Seurataan käytönopastuksen toteutumista.
8.2.4 E Huolehditaan laitteiden ja komponenttien hyväksyttämi-
sestä rakennuttajalla.
8.2.5 E Suoritetaan erityisseurantaa rakennuttajan erikseen määrit-
tämiin asennuksiin.
8.2.6 E Seurataan ohjelmanmukaisia toimintakokeita.
8.2.7 E Seurataan koekäyttöä ja säätö- ja mittaustöitä.
8.2.8 E Vastaanotetaan sopimuksen mukaiset mittaus- ja luovutus-
asiakirjat ja toimitetaan ne edelleen tilaajalle.
8.3 E Asuntotuotannon erityispiirteistä johtuvia 
valvontatoimenpiteitä:
8.3.1 E Toimitaan osakkeenostajien ja muiden asunnonhankkijoi-
den yhteisen edun valvojana.
8.3.2 E Osallistutaan asunnonhankkijoiden kokouksiin.
8.3.3 E Huolehditaan asuntorahaston edellyttämistä tarkastuksista.
8.3.4 E Tarkastetaan asukaskansiot.
8.3.5 E Tarkastetaan asukkaiden puutelistojen asiallisuus ja liite-
tään listat tarkastuspöytäkirjoihin.
8.3.6 E Osallistutaan takuuaikana asumista haittaavien vikojen 
selvittelyyn.
8.3.7 E Hoidetaan rahoitussuunnitelmien ja kauppakirjojen edellyt-
tämät valmiusasteilmoitukset.
8.3.8 E Hoidetaan asukkaiden ja urakoitsijoiden välisten muutos-
töiden tekninen valvonta.
8.3.9 E Varmistetaan, että käytönopastuksen kokoukset järjestetään.
9 VASTAANOTTOMENETTELY
9.1 Osallistutaan viranomaisten suorittamiin tarkastuksiin ja 
katselmuksiin viranomaisten edellyttämässä laajuudessa.
9.2 Osallistutaan vastaanotto-, vuosi-, takuu- ja jälkitarkastuksiin.
9.3 Huolehditaan vastaan- ja käyttöönottoon liittyvistä toimen-
piteistä.
9.4 Valvotaan ja hyväksytään urakoitsijoiden suorittamat 
tarkastukset ja mittaukset.
9.5 Tehdään tai teetetään tarvittavat kokeet, mittaukset ja 
tarkistukset erikseen sovitulla tavalla.
9.6 Tehdään virhe- ja puuteluettelot ja valvotaan, että virheet 
ja puutteet poistetaan. Pidetään jälkitarkastukset.
9.7 Varmistetaan tarvittavien jälkitarkastusten pitäminen.
9.8 Vastaanotetaan, tarkastetaan ja hyväksytään luovutusma-
teriaali.
9.9 Vastaanotetaan ja tarkastetaan rakennuttajalle luovutetta-
vat asiakirjat. Luovutetaan ne eteenpäin työn valmistuttua 
rakennuttajan määräämällä tavalla.
9.10 Huolehditaan, että takuuajan huolto-ohjelma on tehty.
9.11 Varmistetaan urakoitsijan toimitettavaksi sovittujen varaosi-
en, erillislaitteiden tms. siirtäminen rakennuttajan haltuun.
9.12 E Varmistetaan huoltokirjaan tulevien suunnittelijoiden, 
urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien käyttö- ja huolto-
ohjeiden toimittaminen.
9.13 E Pidetään tarvittavat jälkitarkastukset.
10 TAKUUAJAN TEHTÄVÄT
10.1 Varmistetaan, että urakoitsija on suorittanut sopimukseen 
sisältyvät takuuajan huolto-ohjelman mukaiset huollot ja 
muut takuuajaksi sovitut työt.
10.2 Tehdään takuuajan tarkastuksiin liittyvät ennakkoselvi-
tykset, valmistellaan omalta osaltaan takuutarkastukset ja 
osallistutaan niihin.
10.3 E Tarkastetaan, että käyttö- ja huolto-ohjeen mukaiset 
tehtävät on tehty takuuaikana ja kirjattu käyttö- ja huolto-
ohjeeseen.
Työmaan laatusuunnitelma
1 Laatusuunnitelman tarkoitus, päivitys ja jakelu
Tässä laatusuunnitelmassa esitetään organisaatio, keinot ja vastuunjako, joiden avulla 
 saavutetaan tälle urakointikohteelle asetetut taloudelliset ja ajalliset sekä laatuvaatimukset.
Laadunvarmistustoimenpiteet perustuvat  urakkaohjelman  5. Laatu kirjauksiin
sekä urakointiyritysten työohjeisiin ja sovittuihin käytäntöihin. Laatusuunnitelmaa
pidetään ajan tasalla päivittämällä sitä tarvittaessa.
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3. Tuotannon ajallinen suunnittelu ja ohjaus
Tuotantoa ohjataan yleisaikataulun mukaiseksi viikkoaikataulujen avulla. Tuotannon etene-
mistä aikataulun mukaan seurataan urakoitsijapalavereissa. Rakennuttajalle raportoidaan
aikataulutilanteesta työmaakokouksissa. Havaittuihin aikatauluhäiriöihin puututaan
välittömästi tarvittavien korjaustoimenpiteiden  suorittamiseksi.
4. Ongelmiin varautuminen
Ongelma Seuraus Ehkäisy Ratkaisu Hälytin
Huoneistoissa tavaroita, Viiveet Riittävän aikainen Etukäteis-
ei päästä tekemään esteettömasti toteutuksessa ilmoitus kysely
suoritettavaa työtä asukkaille
Työturvallisuusongelmat Viiveet Työturvallisuuden Vaaratilanteet,
toteutuksessa parantaminen Ensiapu turvallisuustarkastus
5. Laadunvarmistus
5.1. Suunnitelmat
Työmaan tarvitsemat suunnitelmat toimitetaan vastaavalle työnjohtajalle, joka tarkastaa
ne ja jakaa työmaalle. Havaitut virheet ja puutteet korjataan välittömästi ja yhteistyössä
eri osapuolten kanssa.
5.2. Hankinnat- materiaalitoimitukset ja aliurakat
Hankintatoimen tavoite on hankkia aliurakointipalvelut ja materiaalit edullisesti,  
oikeaan aikaan laatutavoitteet täyttäen. Taloudellisesti tai teknisesti edullisemmat 
ehdotukset hyväksytetään rakennuttajalla ennen hankintaa. Päävastuu hankintatoimesta
 kuuluu vastaavalle työnjohtajalle.
5.3. Laadunvarmistustoimet ja vastuunjako
Mallityö 
Mallityön avulla todennetaan työn laatutaso. Työryhmän tekemä suoritus
tarkistetaan, havaitut poikkeamat korjataan haluttuun laatutasoon
ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä ja työ hyväksytään malliksi.
Mallityön hyväksymiseen osallistuvat tekijät, työnjohto, valvoja.
Laaturaportti
Muistilista jolla selvennetään tehtävän laatuvaatimukset ennen tehtävän
aloitusta, ohjataan ja valvotaan laadun toteutumista. Toimitetaan kohteeseen
ennen  työsuorituksen aloitusta.
Tarkastus
Suoritetaan katselmus johon osallistuvat sekä edeltävän ja aloittavan työvaiheen
edustajat. Tarkistetaan kohteen suunnitelmanmukaisuus ja valmius. Mahdolliset




Vaadittavista kokeista ja mittauksista vastaa kunkin erityisalan urakoitsija.
Toimenpiteet dokumentoidaan ja arkistoidaan
6. Työturvallisuus
Työmaan turvallisuussunnittelun tarkoituksena on varmistaa työmaan työturvallisuus 
työntekijöiden ja kohteessa asuvien asukkaiden osalta. Erillisestä työturvasuunnitelmasta
vastaavat vastaava työnjohtaja ja rakennustyön valvoja.
Kaikki työturvallisuuteen liittyvä tieto esitetään työmaan työturvasuunnitelmassa ja
asuntoyhtiön pelastussuunnitelmassa.
7. Kokous- ja seurantakäytäntö
Kohteen eri työvaiheita valvotaan ja ohjataan säännöllisesti pidettävien kokousten avulla.
Kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Kokousasiakirjojen tarkoitus on edistää työmaan tiedon-
kulkua ja ratkaista epäselvyyksiä. Asiakirjat tallennetaan työmaakansioon ja arkistoidaan
kohteen valmistuttua.
